

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

„Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-569/22-D1

Číslo zakázky: 20100220

Číslo smlouvy u zhotovitele: ZAK-220058

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1569
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
Zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva
Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ivem Černým, členem představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu překážky, která vznikla při realizaci stavby a je podrobně uvedena v Důvodové zprávě (Příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **květen 2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.04.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.04.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.04.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **30. 12. 2022**
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Praze dne **22 -12- 2022**
ZHOTOVITEL



VODNÍ ZDROJE, a.s.
Mgr. Ivo Černý, člen představenstva

