

DODATEK č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

|

| **osobní údaje**

|

34

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

Dále také jako **příkazce**

39

ā

2. Lesprojekt Krnov s.r.o.

se sídlem Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

IČO: 47976250

IČ: CZ47976250

Jednající: |

Bankovní spojení: | v

číslo účtu: | **osobní údaje**

Kontaktní osoba: | hytil

Telefon, e-mail: | z

dále také jako **příkazník**

Předmětem příkazní smlouvy ze dne 19.4.2021 je výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 9. Čl. XII příkazní smlouvy dohodly na změnách v následujícím rozsahu:

A.

Doba a místo plnění

Článek III. odst. 1, Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

- Činnost příkazníka začíná zahájením stavby - předáním staveniště zhotoviteli.

Předpokládaný termín zahájení stavby je: květen 2021

Termín ukončení výkonu autorského dozoru se mění na: 31. 03. 2023

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

C.

B.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky příkazní smlouvy ze dne 19.04.2021 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 této příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 179/5/RM/2022 ze dne 19.12.2022.

V Krnově dne - 5 -01- 2023

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



V Krnově dne - 5 -01- 2023

osobní údaj

Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti

