

**DODATEK č. 2**

č.j.: KRPL-58702-21/ČJ-2022-1800VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-58702/ČJ-2022-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupený: Ing. Davidem Pokorným,  
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24,  
460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Jan Hrdina – referent správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

**b2 Liberec s.r.o**

zastoupený:   
se sídlem: V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou  
IČ: 06828647  
DIČ: CZ 06828647  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: 291264590/0300  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem. oddíl C, vložka  
40941

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – Kořenov – FKSP – venkovní rekreační plochy“****II. Předmět dodatku:**

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v termínu od 17.11.2022 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje***text dle dodatku č. 1***Termín plnění:**

Zahájení plnění: Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílčí termíny plnění:

- zahájení přípravy realizace díla, objednání stavebního materiálu, materiálu pro sadové úpravy a výrobků pro stavbu, příprava a výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 23.11.2022  
(tj. kompletního díla mimo výsadby dřevin a s tím souvisejících prací)
- dokončení sadových úprav (výsadba dřevin) nejpozději do 30.11.2022  
(tj. dokončení díla)
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli (pokud není v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

- ošetřování zeleně dle vegetačních potřeb zeleně (kosení trávníku, zalití vysázených dřev, ošetření vysázených dřevin po výsadbě vč. výchovného řezu, ošetření a vypletí dřevin a trvalek)

textem

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílčí termíny plnění:

- zahájení přípravy realizace díla, objednání stavebního materiálu, materiálu pro sadové úpravy a výrobků pro stavbu, příprava a výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) do 30 dnů od písemné výzvy objednatele (tj. kompletního díla mimo výsadby dřevin a s tím souvisejících prací)
- dokončení sadových úprav (výsadba dřevin) do 30 dnů od písemné výzvy objednatele (tj. dokončení díla)
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli (pokud není v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)
- ošetřování zeleně dle vegetačních potřeb zeleně (kosení trávníku, zalití vysázených dřev, ošetření vysázených dřevin po výsadbě vč. výchovného řezu, ošetření a vypletí dřevin a trvalek)

Výzva objednatele k dokončení díla (stavebních prací), resp. sadových úprav (výsadby dřevin) bude učiněna po zlepšení povětrnostních podmínek, které je předpokládáno v jarním období 2023 (duben, resp. květen).

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na potřebě uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly dne 23.11.2022 – viz zápis z kontrolního dne stavby. Následně byl dodatek zpracován, oboustranně odsouhlasen a provedeny nezbytné administrativní úkony pro jeho uzavření.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 05 -01- 2023

**objednatel:**



majetku

