



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ
„Zhotovení PD rekonstrukce BD Táborská 30, Brno-Židenice“**


uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05202400009/2

I. Strany dodatku



Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Ondřej Hrazdira, vedoucí investičního oddělení OB


b) *ve věcech technických:* Zuzana Pěncíková, investiční a stavební technik OB


a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: BOOS plan, a.s.
Sídlo: Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 63481898
DIČ: CZ63481898
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Janem Čutkem, místopředsdou představenstva
a Ing. Jaroslavem Lolkem, členem představenstva
Společnost zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1744

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Ing. Jan Čutek

b) *ve věcech technických:* Ing. Jaroslav Lolek

I. Preambule

Tímto dodatkem se rozšiřuje smlouva o dílo, č. smlouvy zhotovitele 2020_26, č. smlouvy objednatele 05202400009, uzavřená dne 9. 9. 2020 a uveřejněná v registru smluv dne 21. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 10. 2022 a uveřejněného v registru smluv dne 9. 11. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel zpracoval nad rámec předmětu plnění podklady pro jednání se sousedy (podhledy ve variantách) a účastnil se jednání se sousedy. Dále poskytl technické konzultace, provedl tisky a vykonal potřebné cesty (vše společně dále jen jako „vícepráce“).
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně provedené vícepráce.
3. Strany dodatku se dohodly, že cena za vícepráce činí:

Cena bez DPH: 12.000,- Kč,

Cena s DPH: 14.250,- Kč.


4. Platební podmínky (fakturace atp.) se řídí smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

V Brně dne 8.12.2022.....



za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 8.12.2022.....



Ing. Jan Čutek
místopředseda představenstva
spol. BOOS plan, a.s.

V Brně dne 8.12.2022.....

.....
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Lolek
člen představenstva
spol. BOOS plan, a.s.

