

# **Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

na výkon technického dozoru stavebníka  
a

na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci na staveništi

č. smlouvy příkazce: **0249/52021/20/RS**

č. smlouvy příkazníka: **PV-18-20-016**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

## **Smluvní strany**

### **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod. sp. zn. B 5290  
(dále jen „příkazce“)

**a**

### **Pontevia Corp. a.s.**

se sídlem: Praha 9 – Libeň, Ocelářská 1354/35, PSČ 190 00

zastoupena:

IČO: 248 04 053

DIČ: CZ24804053

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, číslo vložky 16912  
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento **Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 30. září 2020** na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby **„Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN“**, číslo investiční akce: **1152021**.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. V návaznosti na prodloužení doby výstavby výše uvedené investiční akce se smluvní strany dohodly na prodloužení poskytování služeb Příkazníka o 11 týdnů, tj. do 30.6.2023.
2. Současně se změnou doby poskytování služeb se smluvní strany dohodly na odpovídajícím zvýšení odměny Příkazníka.

3. S přihlédnutím ke zvýšenému rozsahu požadovaných služeb v době prodloužení stavby (výrazné zvýšení počtu změn na stavbě a tím i řešení velkého počtu změnových listů) se tímto dodatkem rovněž zvyšuje průměrná doba poskytování služeb TDS na 25 hod. týdně.
4. Výše uvedené změny budou promítnuty do nového znění Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny.

## Článek II.

### Změny jednotlivých ustanovení příkazní smlouvy

1. V **čl. II. (Doba plnění), odst. 4** příkazní smlouvy se číslice „130“ nahrazuje číslicí „141“. Dále se na konec odstavce doplňuje věta „Předpokládané dokončení stavby se předpokládá do 30.6.2023.“.

Znění tohoto ustanovení se nahrazuje novým zněním, které bude následující:

*„4. Předpokládaná doba realizace stavby je 141 týdnů od zahájení realizace stavby. Datum zahájení stavby se předpokládá v říjnu 2020. Předpokládané dokončení stavby se předpokládá do 30.6.2023.“*

2. V **čl. III. (Odměna příkazníka a platební podmínky), odst. 1** příkazní smlouvy se mění celková odměna Příkazníka, dále jednotlivé části odměny a vypočtená DPH.

Znění tohoto ustanovení se nahrazuje novým zněním, které bude následující:

*„1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl. I této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši **5.548.000,- Kč bez DPH**,*

<i>z toho odměna dle čl. I., odst. 1, bodu a)</i>	<b>3 515 000,- Kč bez DPH</b>
<i>dle čl. I., odst. 1, bodu b)</i>	<b>2 033 000,- Kč bez DPH</b>
<i>DPH 21 %</i>	<b>1 065 080,- Kč“</b>

Příloha č. 1 příkazní smlouvy „Kalkulace ceny“ se nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3. Čl. III. (Odměna příkazníka a platební podmínky) se doplňuje o bod 13., který nově zní takto:
  13. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: [fakturace@pvs.cz](mailto:fakturace@pvs.cz). Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude

vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

4. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. IX. Protikorupční opatření** a původní čl. IX. Ustanovení závěrečná je nově označen číslem X.

### **„IX. Protikorupční opatření**

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: [compliance@pvs.cz](mailto:compliance@pvs.cz),
- b) sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.

Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.

Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

**Článek III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 se nová Příloha č. 1 k příkazní smlouvě podle čl. II., odst. 3 tohoto dodatku.
2. Ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 30. září 2020, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva výtisky a příkazník jeden výtisk.

V Praze dne ..... 2022  
za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.

V Praze dne ..... 2022  
za Pontevia Corp. a.s.