

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově		
Objednatel:	Jihomoravský kraj		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Tomáš Tschöpl		
Projektant:	Prost Hodonín a.s.		
Popis změn: 1 - ZL5 FVE Změna Z důvodu nedostupnosti fotovoltaických panelů výkonu 330Wp na trhu je nutné tyto nahradit panely nejbližší možnou výkonovou řadou 410Wp. Uvedená změna panelů přináší také změnu v jejich nosné hliníkové konstrukci a změnu v jejich osazení na střechu spočívající v realizaci přitížení hliníkových konstrukcí panelů betonovými prvky místo projektovaného kotvení do konstrukce stropu nad 2.NP, které bude mít za následek také výrazné zmenšení rizika poruch konstrukce střechy vlivem prostupu kotevnicích prvků celou skladbou střešní krytiny. Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 635 375,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -635 375,- Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 7 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 5 bez DPH
	náklady na změnu v ZL č.5 bez DPH		0,00 0,00%
	Výše DPH	sazba: 21%	0,00
	náklady na změnu v ZL č. 5 vč. DPH		0,00
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		74 880 000,00
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-4)		77 303 605,92
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-4) a ZL č.5 bez DPH		77 303 605,92
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-4) a ZL č.5 vč. DPH		93 537 363,16
Změny dle § 222/7 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-635 375,00	-0,85%
	Vícepráce celkem bez DPH	635 375,00	0,85%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 5	1 270 750,00	1,70%
termín	Termín realizace změny:	11/2022 - 4/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č. 5: 1 - ZL5		

1 - ZL5 Položkový rozpočet stavby

Stavba: **122 22.ZL5 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově**

Objekt: **VMP Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **1 FVE - aktualizace panelů**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Technologie	HSV				
_3	Konstrukce	HSV				
Cena celkem						0,0

1 - ZL5 Položkový rozpočet

S:	122 22.ZL5 Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově	
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	1	FVE - aktualizace panelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Celkem						0,00		
Díl: 2		Technologie						0,00
1	07M	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	-85,00000	575,00	-48 875,00	Smluvní	
2	07D	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	-85,00000	4 600,00	-391 000,00	Smluvní	
3	07MD	Navýšení výkonu fotovoltaického panelu na 410Wp	ks	72,00000	5 430,56	391 000,00	Indiv	
4	07MX	Navýšení výkonu fotovoltaického panelu na 410Wp	ks	72,00000	678,82	48 875,00	Indiv	
Díl: 3		Konstrukce						0,00
5	16M	AL konstrukce nakloněná, přikotvená, sklon 15°	ks	-85,00000	575,00	-48 875,00	Smluvní	
6	16D	AL konstrukce nakloněná, přikotvená, sklon 15°	ks	-85,00000	1 725,00	-146 625,00	Smluvní	
7	16Db	AL konstrukce nakloněná, přitížená	ks	72,00000	2 036,46	146 625,00	Indiv	
8	16Mb	AL konstrukce nakloněná, přitížená	ks	72,00000	678,82	48 875,00	Indiv	