

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Status stavební a.s
Sídlo: Nádražní 998, Humpolec 396 01
IČ: 46679120
DIČ/VAT ID: CZ46679120
Zastoupen: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487
Bankovní spojení: ČSOB
IBAN: 213950130/0300
Korespondenční adresa: Nádražní 998, Humpolec 396 01
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel*em* také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy studentských pokojů – UC Telč (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zrekonstruovat a modernizovat ubytovací část objektu.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „**Původní zadávací řízení**“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

- II. 2) Předmětem Díla je část stavby – rekonstrukce studentských pokojů v univerzitním centru Telč (dále také jen „**Předmět díla**“) na adrese Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 58856 Telč.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „**Technické podmínky**“) je vymezena zejména v projektové dokumentaci a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006615> (dále jen „**Adresa VZ**“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „**Rozpočet**“).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „**Věci k provedení díla**“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
 4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) **Harmonogram provedení Díla**

- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

III. 5) **Staveniště**

- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
 1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „**Staveniště**“*), jakož i
 2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

- III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 6) **Provedení stavebních úprav**

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
 2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
 3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**
- III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi provoz Objednatele probíhat nebude. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele.
- Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.
- III. 8) **Vzorkování**
- Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména materiálů a komponent zabudovaných kuchyňských linek a jejich součástí apod. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

- III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zpracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 9) **BOZP a PO**

- III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

- III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
- III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno

s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

- III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
 - III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
 - III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
 - III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
 - III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
 - III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
- III. 11) **DSPS**
- III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.
 - III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatелеm, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
 - III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
 2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
 - III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
 - III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
- III. 12) **Manuály**
- III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 13) **Licence**

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci k plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 14) **Pokyny Objednatele**

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 15) **Pověřená osoba**

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 16) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (*dále jen „Elektřina“*) na Stavenišťě. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 4.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla.

III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Stavenišťě. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 4.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

III. 17) **Kontrola provádění Díla**

III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději

do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
 - III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 17) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
 - III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
 - III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
 - III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
 - III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
 - III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
 - III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení

Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- III. 18) e) Zhotovitel označuje pracovníka: **XXXXXXXXXX / tel. č. XXXXXXXXXX** za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Stavbyvedoucí“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ.
- III. 18) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího.
- III. 18) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.
- III. 19) **Předávané doklady a dokumentace**
- Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 20) **Zajištění přípravy kolaudace**
- III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.
- III. 20) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.
- III. 20) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.
- III. 21) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**
- III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje
1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
 2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
 3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.
- III. 21) b) Ust. III. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
- III. 21) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

- III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud
1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
 2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
 3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
 4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a
4. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznáme Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevyklučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušování provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušování provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodoužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodoužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

~~IV.6)~~ Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 16:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

2 970 000,00 Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

V. 2) **DPH**

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Rozpočet**

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS,

pojištění.

- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelům odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelům schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelům ani na Objednatelům nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za něž je fakturováno.
- VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelům.
- VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatelům se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatelům ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové

povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
5. přílohou měsíční Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné Faktury Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatel nutné nebo prospěšné.
- VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
 2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
 3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
 4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
 5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.
- VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídít jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatel**

V případě Změn vyvolaných Objednatel Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatel se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

- VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatel a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto

záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) Reklamáce vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklámace“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklámace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklámaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamacce, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamacce uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamacce.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamacce až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

- VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

- VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozporů provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.
- VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
 1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
 2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.
- VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruky za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.“

- IX. 2) a) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídající požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.
- IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy

se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

- X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
- X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
- X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu záruční listiny k Bankovní záruce se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- X. 3) b) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- X. 3) c) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
- X. 3) d) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
 1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
 2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- X. 3) e) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 20) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.
- X. 3) f) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 21) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- X. 3) g) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 20) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní

utvrzené porušení Smlouvy Objednatelům upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30

dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

- XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
- XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
- XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
- XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**
- Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.
- XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

- XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.
- XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

- XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
- XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Důvěrné informace

- XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
 2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
 3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích

nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 099_202 STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ -
2 Univerzitní centrum Telč

Zadavatel Masarykova univerzita IČO: 00216224
Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: DTATUS stavební a.s. IČO: 46679120
Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
39601 Humpolec

Vypracoval: rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny	Celkem
HSV	352 798,66
PSV	2 463 052,26
MON	101 149,08
Vedlejší náklady	50 000,00
Ostatní náklady	3 000,00
Celkem	2 970 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 970 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	623 700,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 593 700,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	53 000,00	11 130,00	64 130,00	2
01	ON, VN	0,00	53 000,00	11 130,00	64 130,00	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Podkroví	0,00	2 917 000,00	612 570,00	3 529 570,00	98
01	ASŘ	0,00	1 913 597,45	401 855,46	2 315 452,91	64
02	Elektroinstalace	0,00	101 149,08	21 241,31	122 390,39	3
03	Zdravotně technické instalace	0,00	902 253,47	189 473,23	1 091 726,70	30
Celkem za stavbu		0,00	2 970 000,00	623 700,00	3 593 700,00	100

Popis stavby: 099_2022 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč

Popis objektu: 01 - Podkroví

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Zdravotně technické instalace

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			138 640,87	4,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			29 030,40	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 093,83	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 411,83	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 508,35	0,1
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			7 200,00	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			106 767,81	3,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 078,15	1,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 521,15	2,5
725	Zařizovací předměty	PSV			804 340,68	27,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			551 849,01	18,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			82 245,47	2,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			22 214,43	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			347 721,60	11,7
776A	Obklad stěn PVC lepením	PSV			40 741,71	1,4
781	Obklady keramické	PSV			241 239,09	8,1
784	Malby	PSV			128 496,76	4,3
787	Zasklívání	PSV			9 136,40	0,3
799	Ostatní	PSV			6 500,00	0,2
T1	Výměna zdrojů ve svítidlech	MON			21 467,60	0,7

T2	Připojení nové kuchyňské linky na každém pokoji	MON			16 062,20	0,5
T3	Instalace nových a rušení některých zásuvkových vývodů	MON			21 020,56	0,7
T4	Výměna všech vypínačů a zásuvek v dotčených prostorách	MON			39 405,30	1,3
T5	Hodinové zúčtovací sazby	MON			3 193,42	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			86 113,38	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,1
Cena celkem					2 970 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						50 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 22/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON Ostatní náklady						3 000,00		
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						53 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						138 640,87		
1	347011003xxx	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená Předstěna SDK lepená, 1x opl., RBL 6 mm	m2	246,01800	499,00	122 762,98	801-1	Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

koupelny stěny skl. NS3 :

část A :

I.a : (1,88+2,25)*2*2,3*3 56,99400

-0,7*2*3 -4,20000

I.b : (1,88+2,25)*2*2,3*2 37,99600

-0,7*2*2 -2,80000

II.a : (1,88+2,4)*2,3*2 19,68800

-0,8*2 -1,60000

II.b : (1,88+2,4)*2,3*2 19,68800

-0,8*2 -1,60000

III : (1,94+1,9)*2,3*2 17,66400

-0,7*2 -1,40000

část B :

I.a : (1,88+2,25)*2*2,3*3 56,99400

-0,7*2*3 -4,20000

I.b : (1,88+2,25)*2*2,3*3 56,99400

-0,7*2*3 -4,20000

2	347014113R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami přesazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, flouščka desky 12,5 mm impregnovaná požární odolnost EI 15	m2	19,53000	813,00	15 877,89	801-1	RTS 22/ II
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

předstěny WC :

část A :

I.a : (0,15+0,9)*1,2*3 3,78000

0,15*0,9*3 0,40500

I.b : (0,15+0,9)*1,2*2 2,52000

0,15*0,9*2 0,27000

II.a : (0,15+0,9)*1,2 1,26000

0,15*0,9 0,13500

II.b : (0,15+0,9)*1,2 1,26000

0,15*0,9 0,13500

III : (0,15+0,9)*1,2 1,26000

0,15*0,9 0,13500

část B :

I.a : (0,15+0,9)*1,2*3 3,78000

0,15*0,9*3 0,40500

I.b : (0,15+0,9)*1,2*3 3,78000

0,15*0,9*3 0,40500

Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy					29 030,40		
3	602023147R01	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, vnitřní, tloušťka vrstvy 2 mm.	m2	75,60000	246,00	18 597,60	801-1	RTS 22/ II

po jednotlivých vrstvách

stěna u jídelního stolu skl. NS4 :

část A :

I.a : 2*2,7*3 16,20000

I.b : 2*2,7*2 10,80000

II.a : 2*2,7 5,40000

II.b : 2*2,7 5,40000

III : 2*2,7 5,40000

část B :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.a : 2*2,7*3		16,20000				
		I.b : 2*2,7*3		16,20000				
4	602023193R0	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, vnitřní. po jednotlivých vrstvách	m2	75,60000	138,00	10 432,80	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 75,60000		75,60000				

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						54 093,83	
5	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	412,93000	131,00	54 093,83	801-1	RTS 22/ II

skl. NS1, NS2 (area) :

část A :

I.a : 29,51*3 88,53000

I.b : 29,51*2 59,02000

II.a : 29,42 29,42000

II.b : 29,42 29,42000

III : 32,36 32,36000

část B :

I.a : 29,03*3 87,09000

I.b : 29,03*3 87,09000

Díl 96	Bourání konstrukcí						42 411,83	
6	962036412R0	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	17,64000	124,50	2 196,18	801-3	RTS 22/ II
		předstěny WC :						
		část A :						
		I.a : (0,15+0,9)*1,2*3		3,78000				
		I.b : (0,15+0,9)*1,2*2		2,52000				
		II.a : (0,15+0,9)*1,2		1,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		II.b : (0,15+0,9)*1,2		1,26000				
		III : (0,15+0,9)*1,2		1,26000				
		část B :						
		I.a : (0,15+0,9)*1,2*3		3,78000				
		I.b : (0,15+0,9)*1,2*3		3,78000				
7	965048150R0	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	59,12000	64,40	3 807,33	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 59,12000		59,12000				
8	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	59,12000	73,50	4 345,32	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		skl. PS2 :						
		část A :						
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*2		8,44000				
		II.a : 4,5		4,50000				
		II.b : 4,5		4,50000				
		III : 3,7		3,70000				
		část B :						
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*3		12,66000				
9	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	19,00	228,00	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		koupelny :						
		část A :						
		I.a : 3		3,00000				
		I.b : 2		2,00000				
		III : 1		1,00000				
		část B :						
		I.a : 3		3,00000				
		I.b : 3		3,00000				
10	968062455R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,00000	271,00	5 420,00	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), koupelny : část A : I.a : 0,7*2*3 I.b : 0,7*2*2 II.a : 0,8*2 II.b : 0,8*2 III : 0,7*2 část B : I.a : 0,7*2*3 I.b : 0,7*2*3						
11	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	211,32000	125,00	26 415,00	801-3	RTS 22/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, koupelny : část A : I.a : (1,88+2,25)*2*2*3 -0,7*2*3 I.b : (1,88+2,25)*2*2*2 -0,7*2*2 II.a : (1,88+2,4)*2*2 -0,8*2 II.b : (1,88+2,4)*2*2 -0,8*2 III : (1,94+1,9)*2*2 -0,7*2 část B : I.a : (1,88+2,25)*2*2*3 -0,7*2*3 I.b : (1,88+2,25)*2*2*3 -0,7*2*3	49,56000 -4,20000 33,04000 -2,80000 17,12000 -1,60000 17,12000 -1,60000 15,36000 -1,40000 49,56000 -4,20000 49,56000 -4,20000
---	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 508,35		
12	999281108R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,10, : Součet: : 2,95100	t	2,95100	850,00	2 508,35	801-4	RTS 22/ II
Díl 711 Izolace proti vodě						106 767,81		
13	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 115,12000	m2	115,12000	75,70	8 714,58	800-711	RTS 22/ II
14	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá skl. NS2 : část A : I.a : 4,22*3 stěny : (1+1)*2*3 I.b : 4,22*2 stěny : (1+1)*2*2 II.a : 4,5 stěny : (1+1)*2 II.b : 4,5 stěny : (1+1)*2 III : 3,7 stěny : (1+1)*2 část B : I.a : 4,22*3 stěny : (1+1)*2*3 I.b : 4,22*3 stěny : (1+1)*2*3	m2	115,12000	615,00	70 798,80	800-711	RTS 22/ II
15	711212601R01	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna koupelny :	m	115,66000	182,50	21 107,95	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část A :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
		I.b : (1,88+2,25)*2*2		16,52000				
		II.a : (1,88+2,4)*2		8,56000				
		II.b : (1,88+2,4)*2		8,56000				
		III : (1,94+1,9)*2		7,68000				
		část B :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
		I.b : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
16	711212611R0	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	28,00000	198,50	5 558,00	800-711	RTS 22/ II
		skl. NS2 :						
		část A :						
		I.a : 2*3		6,00000				
		I.b : 2*2		4,00000				
		II.a : 2		2,00000				
		II.b : 2		2,00000				
		III : 2		2,00000				
		část B :						
		I.a : 2*3		6,00000				
		I.b : 2*3		6,00000				
17	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,46155	1 275,00	588,48	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		13,14,15,16, :						
		Součet: : 0,46155		0,46155				
Díl 725		Zařizovací předměty				39 522,91		
18	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	14,00000	195,50	2 737,00	800-721	RTS 22/ II
		koupelny :						
		část A :						
		I.a : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.b : 2		2,00000				
		II.a : 1		1,00000				
		II.b : 1		1,00000				
		III : 1		1,00000				
		část B :						
		I.a : 3		3,00000				
		I.b : 3		3,00000				
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,00000	160,50	2 247,00	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,00000		14,00000				
20	725240811R0	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	14,00000	291,50	4 081,00	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,00000		14,00000				
21	725240812R0	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	14,00000	161,00	2 254,00	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,00000		14,00000				
22	725291141R0	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	2,00000	2 130,00	4 260,00	800-721	RTS 22/ II
		2/Z : 2		2,00000				
23	725291142R0	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	2,00000	2 630,00	5 260,00	800-721	RTS 22/ II
		3/Z : 2		2,00000				
24	725291146R0	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	2,00000	3 135,00	6 270,00	800-721	RTS 22/ II
		4/Z : 2		2,00000				
25	725291175R0	Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez	soubor	2,00000	6 195,00	12 390,00	800-721	RTS 22/ II
		1/Z : 2		2,00000				
26	998725102R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,02800	854,00	23,91	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		22,23,24,25, :						
		Součet : 0,02800		0,02800				
Díl 766	Konstrukce truhlářské					551 849,01		
27	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	14,00000	2 140,00	29 960,00	800-766	RTS 22/ II
		koupelny :						
		část A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.a : 3		3,00000				
		I.b : 2		2,00000				
		II.a : 1		1,00000				
		II.b : 1		1,00000				
		III : 1		1,00000				
		část B :						
		I.a : 3		3,00000				
		I.b : 3		3,00000				
28	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	49,00000	907,00	44 443,00	800-766	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 49,00000		49,00000				
29	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	4,00000	1 023,00	4 092,00	800-766	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,00000		4,00000				
30	766825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	49,00000	190,00	9 310,00	800-766	RTS 22/ II
		část A :						
		I.a : 4*3		12,00000				
		I.b : 4*2		8,00000				
		III : 5		5,00000				
		část B :						
		I.a : 4*3		12,00000				
		I.b : 4*3		12,00000				
31	766825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	4,00000	224,50	898,00	800-766	RTS 22/ II
		část A :						
		II.a : 2		2,00000				
		II.b : 2		2,00000				
32	T/1	Kuchyňská linka pravá dl.1800mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků. D+ M včetně dřezu, spotřebičů	ks	8,00000	28 800,00	230 400,00		Vlastní
33	T/2	Kuchyňská linka levá dl.1800mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků. D+ M včetně dřezu, spotřebičů	ks	6,00000	28 800,00	172 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, hřelý dub, šedá koupelny : část A : I.a : 3 I.b : 2 III : 1 část B : I.a : 3 I.b : 3	kus	12,00000	4 135,00	49 620,00	SPCM	RTS 22/ II
35	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, hřelý dub, šedá koupelny : část A : II.a : 1 II.b : 1	kus	2,00000	4 135,00	8 270,00	SPCM	RTS 22/ II
36	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,32,33,34,35, : Součet : 1,63435	t	1,63435	1 258,00	2 056,01	800-766	RTS 22/ II
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						82 245,47		
37	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 59,12000	m2	59,12000	55,90	3 304,81	800-771	RTS 22/ II
38	771575107RT	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele skl. NS2 koupelny : část A :	m2	59,12000	622,00	36 772,64	800-771	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*2		8,44000				
		II.a : 4,5		4,50000				
		II.b : 4,5		4,50000				
		III : 3,7		3,70000				
		část B :						
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*3		12,66000				
39	771577114R01	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky lepením (samolepicí profil) - výška profilu 8 mm - šířka profilu 35 koupelna/ předsíň :	m	10,00000	304,00	3 040,00	800-771	RTS 22/ II
		část A :						
		I.a : 0,7*3		2,10000				
		I.b : 0,7*2		1,40000				
		II.a : 0,8		0,80000				
		II.b : 0,8		0,80000				
		III : 0,7		0,70000				
		část B :						
		I.a : 0,7*3		2,10000				
		I.b : 0,7*3		2,10000				
40	771578011R01	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	105,66000	84,10	8 886,01	800-771	RTS 22/ II
		koupelny :						
		část A :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
		-0,7*3		-2,10000				
		I.b : (1,88+2,25)*2*2		16,52000				
		-0,7*2		-1,40000				
		II.a : (1,88+2,4)*2		8,56000				
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		II.b : (1,88+2,4)*2		8,56000				
		-0,8		-0,80000				
		III : (1,94+1,9)*2		7,68000				
		-0,7		-0,70000				
		část B :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
		-0,7*3		-2,10000				
		I.b : (1,88+2,25)*2*3		24,78000				
		-0,7*3		-2,10000				
41	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér	m2	65,03200	450,00	29 264,40	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 59,12000		59,12000				
		Koeficient přeřez: 0,1		5,91200				
42	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,42925	684,00	977,61	800-771	RTS 22/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41, :						
		Součet: : 1,42925		1,42925				
Díl 775		Podlahy vlysové a parketové				22 214,43		
43	775561805R0	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky.	m2	352,61000	63,00	22 214,43	800-775	RTS 22/ II
		skl. PS1 :						
		část A :						
		I.a : 25,15*3		75,45000				
		I.b : 25,15*2		50,30000				
		II.a : 24,85		24,85000				
		II.b : 24,85		24,85000				
		III : 28,66		28,66000				
		část B :						
		I.a : 24,75*3		74,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		l.b : 24,75*3		74,25000				

Díl 776	Podlahy povlakové	347 721,60
----------------	--------------------------	-------------------

44	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	352,88000	45,90	16 197,19	800-713	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 352,88000		352,88000				
45	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	705,76000	7,70	5 434,35	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 352,88000		352,88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 352,88000		352,88000				
46	776421200R0	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	335,66000	62,60	21 012,32	800-775	RTS 22/ II

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

pokoj + předsíň :

část A :

l.a : (3,75+5,61)*2*3	56,16000
-0,8*3	-2,40000
(1,78+2,25)*2*3	24,18000
-0,8*2*3	-4,80000
-0,7*3	-2,10000
l.b : (3,75+5,61)*2*2	37,44000
-0,8*2	-1,60000
(1,78+2,25)*2*2	16,12000
-0,8*2*2	-3,20000
-0,7*3	-2,10000
II.a : (3,75+5,46)*2	18,42000
-0,8	-0,80000
(1,78+2,4)*2	8,36000
-0,8*2	-1,60000
-0,7	-0,70000
II.b : (3,75+5,46)*2	18,42000
-0,8	-0,80000
(1,78+2,4)*2	8,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		III : 4,64+6,37+5,13+6,37+0,35		22,86000				
		-0,9		-0,90000				
		(2,22+2,61+0,25)*2		10,16000				
		-0,9-0,8-0,7		-2,40000				
		část B :						
		I.a : (3,75+5,51)*2*3		55,56000				
		-0,8*3		-2,40000				
		(1,78+2,25)*2*3		24,18000				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-0,7*3		-2,10000				
		I.b : (3,75+5,51)*2*3		55,56000				
		-0,8*3		-2,40000				
		(1,78+2,25)*2*3		24,18000				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-0,7*3		-2,10000				
47	776521110R0	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC. montáž. pokoj + předsíň :	m2	352,88000	248,50	87 690,68	800-775	RTS 22/ II
		část A :						
		I.a : 25,2*3		75,60000				
		I.b : 25,2*2		50,40000				
		II.a : 24,92		24,92000				
		II.b : 24,92		24,92000				
		III : 28,66		28,66000				
		část B :						
		I.a : 24,73*3		74,19000				
		I.b : 24,73*3		74,19000				
48	776001	Systémová sendvičová podložka pod povlakové krytiny, D+ M MDF, pěna XPS - systémová sendvičová podložka s interaktivním lepidlem	m2	352,88000	20,00	7 057,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 352,88000		352,88000				
49	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	369,22600	78,30	28 910,40	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 335,66000		335,66000				
		Koeficient přežez: 0,1		33,56600				
50	284122xxx	Podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 3 mm; heterogenní; protiskluzná: oblast bytová... komerční	m2	391,67058	461,00	180 560,14		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 352,88000		352,88000				
		soklík : 335,66*0,06		20,13960				
		Koeficient přežez: 0,05		18,65098				
51	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	1,50952	569,00	858,92	800-775	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		44,46,47,48,49,50, :						
		Součet: : 1,50952		1,50952				
Díl 776A		Obklad stěn PVC lepením				40 741,71		
52	776521110xxx	Lepení pásů PVC na stěny	m2	75,60000	248,50	18 786,60		Vlastní
		včetně penetrace						
		stěna u jídelního stolu skl. NS4 :						
		část A :						
		I.a : 2*2,7*3		16,20000				
		I.b : 2*2,7*2		10,80000				
		II.a : 2*2,7		5,40000				
		II.b : 2*2,7		5,40000				
		III : 2*2,7		5,40000				
		část B :						
		I.a : 2*2,7*3		16,20000				
		I.b : 2*2,7*3		16,20000				
53	284115xxx	Role vinyl; tl. 1 mm; jednovrstvý; vhodný pro obklad stěn lepením, vlhké prostředí	m2	79,38000	275,00	21 829,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 75,60000		75,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient prořez: 0,05

3,78000

54	998776102R01	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,22075	569,00	125,61	800-775	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

52,53, :

Součet: : 0,22075

0,22075

Díl 781		Obklady keramické			241 239,09			
----------------	--	--------------------------	--	--	-------------------	--	--	--

55	771578011R01	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	112,00000	84,10	9 419,20	800-771	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	------------

vč. dodávky a montáže silikonu.

stěna - stěna (svisle) :

část A :

I.a : 2*4*3

24,00000

I.b : 2*4*2

16,00000

II.a : 2*4

8,00000

II.b : 2*4

8,00000

III : 2*4

8,00000

část B :

I.a : 2*4*3

24,00000

I.b : 2*4*3

24,00000

56	781101210R01	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	213,21000	55,90	11 918,44	800-771	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 213,21000

213,21000

57	781475115RU	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	213,21000	648,00	138 160,08	800-771	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

koupelny :

část A :

I.a : (1,88+2,25)*2*2*3

49,56000

0,15*0,9*3

0,40500

-0,7*2*3

-4,20000

I.b : (1,88+2,25)*2*2*2

33,04000

0,15*0,9*2

0,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2*2		-2,80000				
		II.a : (1,88+2,4)*2*2		17,12000				
		0,15*0,9		0,13500				
		-0,8*2		-1,60000				
		II.b : (1,88+2,4)*2*2		17,12000				
		0,15*0,9		0,13500				
		-0,8*2		-1,60000				
		III : (1,94+1,9)*2*2		15,36000				
		0,15*0,9		0,13500				
		-0,7*2		-1,40000				
		část B :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*2*3		49,56000				
		0,15*0,9*3		0,40500				
		-0,7*2*3		-4,20000				
		I.b : (1,88+2,25)*2*2*3		49,56000				
		0,15*0,9*3		0,40500				
		-0,7*2*3		-4,20000				
58	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm.	m	31,50000	283,00	8 914,50	800-771	RTS 22/ II
		část A :						
		I.a : (1,2+0,15+0,9)*3		6,75000				
		I.b : (1,2+0,15+0,9)*2		4,50000				
		II.a : 1,2+0,15+0,9		2,25000				
		II.b : 1,2+0,15+0,9		2,25000				
		III : 1,2+0,15+0,9		2,25000				
		část B :						
		I.a : (1,2+0,15+0,9)*3		6,75000				
		I.b : (1,2+0,15+0,9)*3		6,75000				
59	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	234,53100	300,00	70 359,30	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 213,21000		213,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient profez: 0,1

21,32100

60	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	3,60756	684,00	2 467,57	800-771	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

55,56,57,58,59, :

Součet: : 3,60756

3,60756

Díl 784		Malby				128 496,76		
----------------	--	--------------	--	--	--	-------------------	--	--

61	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	75,60000	39,80	3 008,88	800-784	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

stěna u jídelního stolu skl. NS4 :

část A :

I.a : 2*2,7*3

16,20000

I.b : 2*2,7*2

10,80000

II.a : 2*2,7

5,40000

II.b : 2*2,7

5,40000

III : 2*2,7

5,40000

část B :

I.a : 2*2,7*3

16,20000

I.b : 2*2,7*3

16,20000

62	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 331,63100	24,80	33 024,45	800-784	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	------------

část A pokoj + předsíň :

I.a : (3,75+5,61)*2*2,7*3

151,63200

(1,78+2,25)*2*2,3*3

55,61400

I.b : (3,75+5,61)*2*2,7*2

101,08800

(1,78+2,25)*2*2,3*2

37,07600

II.a : (3,75+5,46)*2*2,7

49,73400

(1,78+2,4)*2*2,3

19,22800

II.b : (3,75+5,46)*2*2,7

49,73400

(1,78+2,4)*2*2,3

19,22800

III : (4,64+6,37+5,13+6,37+0,35+0,35)*2,7

62,66700

(2,22+2,61)*2*2,3

22,21800

část B :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.a : (3,75+5,51)*2*2,7*3		150,01200				
		(1,78+2,25)*2*2,3*3		55,61400				
		I.b : (3,75+5,51)*2*2,7*3		150,01200				
		(1,78+2,25)*2*2,3*3		55,61400				
		stropy :						
		část A pokoj + předsíň :						
		I.a : (21,13+3,99)*3		75,36000				
		I.b : (21,13+3,99)*2		50,24000				
		II.a : 20,57+4,26		24,83000				
		II.b : 20,57+4,26		24,83000				
		III : 23,07+5,51		28,58000				
		část B :						
		I.a : (20,73+3,99)*3		74,16000				
		I.b : (20,73+3,99)*3		74,16000				
63	784191301R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	93,81800	35,60	3 339,92	800-784	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 93,81800		93,81800				
64	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér: podklad: minerální sádrokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3);	m2	1 331,63100	60,70	80 830,00	800-784	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1331,63100		1				
65	784195612R0	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, fungicidní; vrstva: vrchní; interiér: bělost (BaSO4) = 92 %; ředidlo: voda; spotřeba (1 vrst	m2	93,81800	88,40	8 293,51	800-784	RTS 22/ II
		koupelny :						
		část A :						
		I.a : (1,88+2,25)*2*0,3*3		7,43400				
		I.b : (1,88+2,25)*2*0,3*2		4,95600				
		II.a : (1,88+2,4)*2*0,3		2,56800				
		II.b : (1,88+2,4)*2*0,3		2,56800				
		III : (1,94+1,9)*2*0,3		2,30400				
		část B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I.a : (1,88+2,25)*2*0,3*3		7,43400				
		I.b : (1,88+2,25)*2*0,3*3		7,43400				
		stropy :						
		část A :						
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*2		8,44000				
		II.a : 4,5		4,50000				
		II.b : 4,5		4,50000				
		III : 3,7		3,70000				
		část B :						
		I.a : 4,22*3		12,66000				
		I.b : 4,22*3		12,66000				

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						86 113,38
66	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,98185	500,00	8 990,93	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,8,9,11,12,13,14,28, : Součet: : 23,09935		23,09935				
		- sdk : Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 0,21574*-1		-0,21574				
		- dřevo : Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,90176*-1		-4,90176				
67	979990110R0	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,21574	2 775,00	598,68	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,21574		0,21574				
68	979990161R0	Poplatek za skládku Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	4,90176	50,00	245,09	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 1,76000		1,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 3,14176		3,14176				
69	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	23,09935	762,00	17 601,70	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 23,09935				23,09935		
70	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 46,19870	t	46,19870	364,00	16 816,33	801-3	RTS 22/ II
						46,19870		
71	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 23,09935	t	23,09935	256,50	5 924,98	801-3	RTS 22/ II
						23,09935		
72	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 900,87474	t	900,87474	24,60	22 161,52	801-3	RTS 22/ II
						900,87474		
73	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 23,09935	t	23,09935	357,50	8 258,02	801-3	RTS 22/ II
						23,09935		
74	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,10,11,18,19,20,21,43, : Součet: : 138,59611	t	138,59611	39,80	5 516,13	801-3	RTS 22/ II
						138,59611		
Celkem						1 913 597,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	02	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl T1						21 467,60		
	1 T101	demontáž stávajících svítidel vč. zdrojů (trafa)	ks	41,00000	57,20	2 345,20		Vlastní
	2 T102	montáž nových podhledových LED svítidel vč. zdrojů (součást dod. svítidla), včetně zvětšení, stávajícího otvoru 90 mm na nový průměr 117 mm	ks	41,00000	191,40	7 847,40		Vlastní
	3 T103	Podhledové LED svítidlo, např. ATUEL LED/12W/230V 3000K pr. 14,5 cm IP54. 230 V (trafo součástí, dodávky svítidla)	ks	41,00000	275,00	11 275,00		Vlastní
Díl T2						16 062,20		
	4 T201	připojení nové kuch. linky ke světelnému obvodu instalací nové rozbočovací krabice ve stávajícím, rozvodu, přivedení šňůry 3x1,5 do nřichvstané krabice (součást dodávky linky) s rezervou 4m (možnost odstavení linky bez rozpojování)	ks	14,00000	441,10	6 175,40		Vlastní
	5 T202	instalační krabice se svorkovnicí a víčkem	ks	14,00000	23,10	323,40		Vlastní
	6 T203	Kabel H05VV-F 3Gx1,5 černá (CYSY 3Cx1,5)	m	56,00000	16,50	924,00		Vlastní
	7 T204	připojení nové kuch. linky k zásuvkovému obvodu instalací nové rozbočovací krabice ve stávajícím, rozvodu, přivedení šňůry 3x2,5 do nřichvstané krabice (součást dodávky linky) s rezervou 4m (možnost odstavení linky bez rozpojování)	ks	14,00000	440,00	6 160,00		Vlastní
	8 T205	instalační krabice se svorkovnicí a víčkem	ks	14,00000	23,10	323,40		Vlastní
	9 T206	Kabel H05VV-F 3Gx2,5 bílá (CYSY 3Cx2,5)	m	56,00000	38,50	2 156,00		Vlastní
Díl T3						21 020,56		
Instalace nových a rušení některých zásuvkových vývodů								
	10 T301	demontáž stávající zásuvky / dvojjzásuvky, krabice ponechána, montáž nové svorkovnice, zapojení vodičů, nové víčko	ks	49,00000	157,30	7 707,70		Vlastní
	11 T302	nová svorkovnice do stávající krabice	ks	49,00000	15,40	754,60		Vlastní
	12 T303	nové víčko na stávající krabici	ks	49,00000	7,70	377,30		Vlastní
	13 T304	nalezení stávajícího vedení v místě budoucí nové zásuvky, zřízení otvoru ve stěně, instalace nové, spojovací krabice pro prodloužení vedení, přidání potřebné části vedení pro možnost zapojení nové zásuvky, tato položka může být změněna dle zvolené technolo	ks	24,00000	221,32	5 311,68		Vlastní
	14 T305	nová instalační krabice pro svorkování potřebné přidané části vedení (nebude-li možno vedením ve stěně pohybovat), svorkovnice, víčko	ks	24,00000	23,10	554,40		Vlastní
	15 T306	nová krabice do sádkartonové příčky pro novou zásuvku	ks	24,00000	31,02	744,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	02	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	T307	nová zásuvka 16A/230V	ks	24,00000	149,60	3 590,40		Vlastní
17	T308	CYKY-J 3x2,5 (doplnění nových zásuvkových obvodů)	m	72,00000	27,50	1 980,00		Vlastní
Díl T4 Výměna všech vypínačů a zásuvek v dotčených prostorách						39 405,30		
18	T401	demontáž stávajícího vypínače ř. 1 vč. rámečku	ks	14,00000	50,60	708,40		Vlastní
19	T402	montáž nového vypínače ř. 1 vč. rámečku	ks	14,00000	118,80	1 663,20		Vlastní
20	T403	nový vypínač ř. 1, 10A, vč. rámečku	ks	14,00000	112,20	1 570,80		Vlastní
21	T404	demontáž stávajícího vypínače ř. 5 vč. rámečku	ks	28,00000	50,60	1 416,80		Vlastní
22	T405	montáž nového vypínače ř. 5 vč. rámečku	ks	28,00000	118,80	3 326,40		Vlastní
23	T406	nový vypínač ř. 5, 10A, vč. rámečku	ks	28,00000	129,80	3 634,40		Vlastní
24	T407	demontáž stávajícího tlačítkového ovladače ř. 1/0 vč. rámečku	ks	14,00000	50,60	708,40		Vlastní
25	T408	montáž nového tlačítkového ovladače ř. 1/0 vč. rámečku	ks	14,00000	118,80	1 663,20		Vlastní
26	T409	nový tlačítkový ovladač ř. 1/0 vč. rámečku	ks	14,00000	102,30	1 432,20		Vlastní
27	T410	demontáž stávající jednoduché zásuvky vč. rámečku	ks	29,00000	50,60	1 467,40		Vlastní
28	T411	montáž nové jednoduché zásuvky 16A/230V vč. rámečku	ks	29,00000	118,80	3 445,20		Vlastní
29	T412	nová jednoduchá zásuvka 16A/230V vč. rámečku	ks	29,00000	130,90	3 796,10		Vlastní
30	T413	demontáž stávající dvojzásuvky vč. rámečku	ks	46,00000	50,60	2 327,60		Vlastní
31	T414	montáž nové dvojzásuvky 16A/230V vč. rámečku	ks	46,00000	118,80	5 464,80		Vlastní
32	T415	nová dvojzásuvka 16A/230V vč. rámečku	ks	46,00000	147,40	6 780,40		Vlastní
Díl T5 Hodinové zúčtovací sazby						3 193,42		
33	741810002-R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000 - Kč. revize	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
34	HZS-1	průběžný úklid dotčených prostor	kpl	1,00000	1 098,12	1 098,12		Vlastní
35	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00000	995,30	995,30		Vlastní

Celkem	101 149,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby						7 200,00		
1	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci sekání drážek, prostupů : 24,0	h	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní
Díl 721 Vnitřní kanalizace						40 078,15		
2	721170955R0	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	10,00000	1 241,00	12 410,00	800-721	RTS 22/ II
3	721170962R0	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	13,00000	328,50	4 270,50	800-721	RTS 22/ II
4	721170965R0	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	10,00000	450,00	4 500,00	800-721	RTS 22/ II
5	721176102R0	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	285,50	571,00	800-721	RTS 22/ II
6	721176103R0	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	320,00	3 200,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176105R0	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	1 015,00	1 015,00	800-721	RTS 22/ II
8	721194104R0	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, U : 12 Uj : 2	kus	14,00000	83,50	1 169,00	800-721	RTS 22/ II
9	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, D : 14	kus	28,00000	92,50	2 590,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S : 12		12,00000				
		Si : 2		2,00000				
10	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	138,00	1 932,00	800-721	RTS 22/ II
		K : 12		12,00000				
		Ki : 2		2,00000				
11	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	13,00000	26,30	341,90	800-721	RTS 22/ II
		2+10+1		13,00000				
12	721 T00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při výměně kanalizace	h	26,00000	300,00	7 800,00		Vlastní
		13*2,0		26,00000				
13	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,32833	849,00	278,75	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 722		Vnitřní vodovod				74 521,15		
14	722172962R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm	kus	26,00000	153,00	3 978,00	800-721	RTS 22/ II
15	722173912R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu spoje pro rozvod vody plastů polyfuzní přes D 16 do D 20 mm	kus	26,00000	44,30	1 151,80	800-721	RTS 22/ II
16	722178711R0	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3 2 polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	20,00000	303,50	6 070,00	800-721	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 10		10,00000				
		TV : 10		10,00000				
17	722179191R0	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	377,50	377,50	800-721	RTS 22/ II
18	722181213RZ	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	10,00000	90,40	904,00	800-721	RTS 22/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
19	722181214RZ	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	10,00000	107,00	1 070,00	800-721	RTS 22/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
20	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	98,00000	241,00	23 618,00	800-721	RTS 22/ II	
		U : 12*2		24,00000					
		Ui : 2*2		4,00000					
		D : 14*2		28,00000					
		S : 12*2		24,00000					
		Si : 2*2		4,00000					
		K : 12		12,00000					
		Ki : 2		2,00000					
21	722190901R0	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	52,00000	87,70	4 560,40	800-721	RTS 22/ II	
22	722202213R0	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	65,00000	240,00	15 600,00	800-721	RTS 22/ II	
23	722202221R0	Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	643,00	8 359,00	800-721	RTS 22/ II	
24	722280106R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	20,00000	15,70	314,00	800-721	RTS 22/ II	
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
25	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,00000	34,90	698,00	800-721	RTS 22/ II	
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.							
26	722 T00	Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při výměně vodovodu	h	26,00000	300,00	7 800,00		Vlastní	
		13*2,0		26,00000					
27	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,02705	756,00	20,45	800-721	RTS 22/ II	
Díl 725 Zařizovací předměty					764 817,77				
28	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	14,00000	844,00	11 816,00	800-721	RTS 22/ II	
		K : 12		12,00000					
		Ki : 2		2,00000					
29	725119401R0	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	12,00000	1 019,00	12 228,00	800-721	RTS 22/ II	
		K : 12		12,00000					
30	725119402R0	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	2,00000	1 094,00	2 188,00	800-721	RTS 22/ II	
		Ki : 2		2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	725219401R0	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. U : 12 Ui : 2	soubor	14,00000	915,00	12 810,00	800-721	RTS 22/ II
32	725249102R0	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	14,00000	2 040,00	28 560,00	800-721	RTS 22/ II
33	725249103R0	Montáž sprchového koutu	soubor	12,00000	1 639,00	19 668,00	800-721	RTS 22/ II
34	725299101R0	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod. 14*5	soubor	70,00000	202,00	14 140,00	800-721	RTS 22/ II
35	725319101R0	Montáž dřezu jednoduchého D : 14	soubor	14,00000	918,00	12 852,00	800-721	RTS 22/ II
36	725814104R0	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	56,00000	356,00	19 936,00	800-721	RTS 22/ II
37	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	28,00000	245,00	6 860,00	800-721	RTS 22/ II
38	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	14,00000	434,00	6 076,00	800-721	RTS 22/ II
39	725849302R0	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	14,00000	116,00	1 624,00	800-721	RTS 22/ II
40	28696750R	systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;	kus	12,00000	7 565,00	90 780,00	SPCM	RTS 22/ II
41	286967582R	systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádkkartonu), pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;	kus	2,00000	12 920,00	25 840,00	SPCM	RTS 22/ II
42	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	14,00000	1 197,00	16 758,00	SPCM	RTS 22/ II
43	55144241S	Baterie sprchová s přísluř., hlavová a ruční sprcha	kus	14,00000	2 390,00	33 460,00		Vlastní
44	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	14,00000	1 290,00	18 060,00	SPCM	RTS 22/ II
45	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	14,00000	1 984,00	27 776,00	SPCM	RTS 22/ II
46	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	14,00000	398,00	5 572,00	SPCM	RTS 22/ II
47	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	14,00000	1 989,00	27 846,00	SPCM	RTS 22/ II
48	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojtlíný; obsah 1,00 l	kus	14,00000	1 414,00	19 796,00	SPCM	RTS 22/ II
49	55149030T	Zásobník na hygienické sáčky, nerez, 98x137x25 mm GSP002 49815288	KS	14,00000	833,00	11 662,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	55161627R	sífon ke sprchové vaničce; plast; 90/50	kus	14,00000	483,50	6 769,00	SPCM	RTS 22/ II
51	55161685R	sífon lahvový; převlečná matice 5/4"; chromovaný	kus	14,00000	469,50	6 573,00	SPCM	RTS 22/ II
52	551673931R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; š = 376mm. H= 436mm. rozteč =155 mm	kus	12,00000	1 079,00	12 948,00	SPCM	RTS 22/ II
53	551674021R	sedátko klozetové plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 378,0 mm; délka = 448,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	2,00000	696,00	1 392,00	SPCM	RTS 22/ II
54	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný; bez otvoru pro baterii	kus	14,00000	1 842,00	25 788,00	SPCM	RTS 22/ II
55	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	12,00000	9 180,00	110 160,00	SPCM	RTS 22/ II
56	640021173T	Sklen. polička pod zrcadlo, tvr.z.sklo, 399x22x100 mm	kus	14,00000	2 589,00	36 246,00		Vlastní
		XD20100200						
		Z0047798						
57	642144751R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed: bílé	kus	12,00000	1 492,00	17 904,00	SPCM	RTS 22/ II
58	64214484R	umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed: bílá	kus	2,00000	1 987,00	3 974,00	SPCM	RTS 22/ II
59	64240056R	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	SPCM	RTS 22/ II
60	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem: bílá	kus	12,00000	2 235,00	26 820,00	SPCM	RTS 22/ II
61	642938000R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně. v rohu	kus	14,00000	5 499,00	76 986,00	SPCM	RTS 22/ II
62	998725103R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	1,51320	892,00	1 349,77	800-721	RTS 22/ II
Díl 787 Zasklívání						9 136,40		
63	787911111R0	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla.	m2	5,04000	1 165,00	5 871,60	800-787	RTS 22/ II
		0,6*0,6*14		5,04000				
64	63465132R	sklo plavené zrcadlo; bronz; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 3,0 mm +5% :	m2	5,29200	609,00	3 222,83	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,04000*1,05		5,29200				
65	998787103R0	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m	t	0,04009	1 047,00	41,97	800-787	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	099_2022	STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÝCH POKOJŮ - Univerzitní centrum Telč
O:	01	Podkroví
R:	03	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl 799		Ostatní				6 500,00		
66	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
67	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel em a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
				hygienický rozbor vody : 1	1,00000			
Celkem						902 253,47		