

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 31.10.2022 dále jen („smlouva“)

č. smlouvy dle evidence objednatele: 0043782022

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Služby města Pardubic, a.s.**

sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva  
ve věcech technických: Ing. Vlastislav Šanda, vedoucí divize agroservis  
kontaktní údaje: [REDAKCE]  
IČO: 25262572  
DIČ: CZ25262572  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel: SAFE TREES, s.r.o.**

sídlo: Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Markétou Nesrstovou, prokuristkou  
kontaktní údaje: nesrstova@safetrees.cz  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
kontaktní údaje: [REDAKCE]  
datová schránka: yhvypus  
IČ: 26935287  
DIČ: CZ26935287  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 46404

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
(dále jen „Dodatek“).

**II. Úvodní ustanovení**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2022 smlouvu na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Komplexní aktualizace stromů dřívě hodnocených**“. Jedná se o stromy rostoucí na celém území MČ Pardubice 3 (dále také jen „dílo“).
- 2) Ve smlouvě se zhotovitel se zavázal celé dílo dokončit a předat objednateli do 15. 12. 2022 (včetně). Objednatel se zavázal dokončené dílo ve téže lhůtě převzít. S ohledem na klimatické podmínky v prosinci 2022 nebylo možné dílo ve stanoveném termínu dokončit a předat, protož se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího dodatku smlouvy.

**III. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 5 smlouvy se mění tak, že nově zní:  
„Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a předat objednateli **do 31. 3. 2023** (včetně).  
Objednatel se zavazuje dokončené dílo ve téže lhůtě převzít.“

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5) Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: - 2 - 01 - 2023

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

Ing. Markéta Nesrstová  
prokurista SAFE TREES, s.r.o.

Služby města Pardubic a.s.  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 252 62 572

www.safetrees.cz | info@safetrees.cz  
SAFE TREES s.r.o. Hlínky 162/92, 603 00 Brno  
IČ: 269 35 287 | DIČ: CZ26935287