

Dodatek č.4 k CES 2699/022/174
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 11051_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy jsou změny termínů plnění.**II. Předmět plnění: Beze změny****MO 027 275, Most, Prokopova, Úpadní, Lesní - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	31.8.2020	1+2	28.2.2023
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	31.5.2023	3	15.12.2023
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

Body IV. – X. Beze změny


XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : *6.1. 2023*

V Teplicích dne : *22 -12- 2022*

severočeská vodárenská společnost a.s.


Ing. Bronislav ~~Spicák~~, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník