


## HARMONOGRAM STAVBY - NÁVRH

Brno, ČOV - Modřice, protipovodňová opatření - 2.část

	Objednatel	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.																		
	rok	2022																		
	měsíc	srpen	září	říjen	listopad	prosinec														
	týden																			
<i>Převzetí staveniště</i>		■																		
<i>Přípravné práce a zajištění staveniště</i>		■																		
SO 310 Kanalizace - stavidlová komora E	3 595 244,39 Kč			■																
SO 320 Kanalizace - sedimentační nádrž	226 637,81 Kč							■												
99 Ostatní náklady	477 582,50 Kč			■																
<i>Dokončovací práce a činnosti</i>																			■	
<i>Předání a převzetí díla do 22.12.2022</i>																			■	
<b>Finanční harmonogram - Cena celkem bez DPH</b>	<b>4 299 464,70 Kč</b>			0,00			0,00			2 756 609,48			1 238 816,30					304 038,92		

Objednatel: 13. 12. 2022

Zhotovitel: 15. 12. 2022