

DODATEK Č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města

ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb
Ing. Michaela Svobodová, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

2. **Zhotovitel:**

Atelier Sukdolák s.r.o.

Sídlo: Fibichova 55, 261 01 Příbram II

Zapsán: u Městského soudu v Praze, C 282545

Jednající/Zastoupený: Ing. Petr Sukdolák

IČ: 06459153

Daňový režim: plátce DPH

Číslo účtu: 2001301955/2010

Zástupce ve věcech technických: ■ ■ ■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je kompletní provedení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nízkoprahové denní centrum azylový dům – PD**“ spočívající ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a zadání stavby, na podkladě již vytvořené studie.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu předání díla a ceny díla o 28.500 Kč bez DPH z důvodu rozšíření předmětu díla dle požadavků provozovatele.

Nově bude čl. III odstavec 1 znít takto:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 16.1.2023.“

Nově bude čl. IV odstavec 1 znít takto:

„Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:

Celková cena díla bez DPH: 215.500 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH“

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 5.12.2022 usnesením č. 6, bodem č. 201.

Ve Znojmě dne 5.1.2023

V Příbrami dne: 14.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka

.....
Ing. Petr Sukdolák
jednatel