



Dodatek č.1 Příkazní smlouvy

k provedení výkonu „Technického dozoru investora“ na akci:

Nábřežní cyklostezka část 4, Náměšť nad Oslavou

Smluvní strany

Příkazce: **Město Náměšť nad Oslavou**, Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Kotačka, starosta města

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7

IČ: 00289965

DIČ: CZ00289965

a

Příkazník: **Vysplan s.r.o.**

Adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

zastoupen: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 27717089

DIČ: CZ27717089

uzavírají tento dodatek na základě vzájemné dohody z důvodu navýšení pracnosti způsobené nedodržením termínu dodání ze strany zhotovitele stavebních prací nezaviněné Příkazníkem a z důvodu drobných změn v průběhu realizace díla. Dále pak došlo ke změně statutární osoby na straně příkazce. Z těchto důvodů tento dodatek provádí následující změny původní příkazní smlouvy:

Článek 1 – Smluvní strany

Zástupce investora ve věcech smluvních pana Vladimíra Měrku, nahrazuje ve funkci starosty města Náměšť nad Oslavou na základě výsledku komunálních voleb pan Ing. Jan Kotačka. Dochází tak ke změně statutární osoby Investora.

Článek 4 – Termín plnění, dodací lhůta

Odstavec 4.3. se nahrazuje novým zněním:

4.3. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení prací 02/2022

Předpokládaný termín dokončení prací 05/2023

Článek 5 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

v odstavci 5.2. se cena navyšuje o 5x 28 363,- Kč bez DPH a odstavec nově zní takto:

5.2 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	425 452,- Kč
DPH:	89 345,- Kč
<u>Cena celkem včetně DPH:</u>	<u>514 797,- Kč</u>

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH

odstavec 5.6. se nahrazuje novým zněním:

5.6. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi hrazena na základě měsíčních faktur. Výše jednotlivých faktur bude rozložena rovnoměrně po celou dobu výstavby – v ceně dle odst. 5.2. je zahrnuto 16 měsíců, platby budou provedeny dle skutečnosti, tj. 28 363 Kč/měsíc (bez DPH). Během výstavby bude uhrazeno příkazníkovi 90% z celkové částky, zbylých 10% bude uhrazeno po řádné kolaudaci díla.

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 23 jejíž zasedání se konalo dne 19.12.2022.

06. 01. 2023

V Náměšti n. Osl., dne

02. 01. 2023

V Jihlavě dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

.....
Ing. Radim Kytnar
prokurista