

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022,
1. část“**

Číslo smlouvy dodavatele: 22008-01

Číslo smlouvy objednatele: 01/HO-údržba/2022

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Datová schránka : 24ebrt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
investiční technik
objednatele,
za objekty vodovod a kanalizace:
investiční technik
objednatele

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 3738692/0800; 1063004492/5500
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni odd. B vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

tel.: 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ve věcech technických:  vedoucí stavební výroby

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 07.02.2022 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 + výkaz výměr schválených víceprací) činí: 12 832 236,25 Kč bez DPH,
z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 5 098 594,96 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 5 098 594,96 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 14 456 300,92 Kč (včetně 21% DPH).

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 + výkaz výměr schválených víceprací) a navýšení ceny vstupních komodit činí:
13 271 283,85 Kč bez DPH,
z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 5 098 594,96 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 5 098 594,96 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 14 987 548,51 Kč (včetně 21% DPH).

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 07.02.2022, dodatku č. 1 ze dne 11.03.2022 a dodatku č. 2 ze dne 07.06.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále

v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 03.01.2023 usnesením č. 1, pod bodem 16/1.

v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA-
10473968
Datum: 2023.01.05 15:05:40
+01'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc. Pavel
Panuška**
Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.01.06
12:18:46 +01'00'

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)