



VODÁRNÝ Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-518/22-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 20300215 – kanalizace, 21100522 - vodovod

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společností, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: Timao s.r.o.

se sídlem: Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258166
Zastoupený: Ing. Karlem Křížem, Ph.D., jednatelem společnosti

Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Kříž, Ph.D.
IČO: 05089425
DIČ: CZ05089425

Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kladno – Tuchoraz, odkanalizování a vodovod

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 25.2.2022.

III. Předmět plnění

1. S ohledem na prodlení ve vyjádření dotčených orgánů a organizací se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP:	31.08.2022
2.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.04.2023
3.	Předání dokumentace DPS:	31.05.2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **30. 12. 2022**

V Praze dne:



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Karel Kříž, Ph.D., jednatel společnosti
zástupce zhotovitele