
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Havarijní stav střešní krytiny objektu domova pro osoby se zdravotním
postížením Smečno“**

Číslo objednatele 8/1777/2017
Číslo zhotovitele 382

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18. 1 . 2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno
zastoupenou: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 71234454
DIČ: -
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Auböck s.r.o.

Se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C,
vločka 13372
Jednající Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČO: 260 89 785 DIČ: CZ26089785
Bankovní spojení: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem po demontáži střešní krytiny západního křídla směrem do nádvoří a následných sond do přilehlého obytného podkroví - odkrytí konstrukcí zakrývajících krov v místě poškození podhledů a předstěny, bylo zjištěno poškození nosných konstrukcí krovů a to pozednice v celé délce západního křídla za obytným podkrovím včetně některých kráčat, krokví a vazných trámů pod obytným podkrovím, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14.914.542,59 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.237.181,39 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 17.151.723,98 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

2. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 13.950.686,10 Kč bez DPH, tedy 16.043.289,02 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 14.914.542,59 Kč bez DPH, 17.151.723,98 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	13 950 686,10 Kč	2 092 602,92 Kč	16 043 289,02 Kč
Dodatek č.1	963 856,49 Kč	144 578,47 Kč	1 108 434,96 Kč
celková nová cena díla	14 914 542,59 Kč	2 237 181,39 Kč	17 151 723,98 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 27. 4. 2017

V Boršově nad Vltavou dne

Ve Smečně dne

Zhotovitel
Auböck s.r.o.

Objednatel
Domov Pod Lipami Smečno

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace