

Rozpis ceny činností geotechnického dozoru

				rozsah dle SOD+D1		realizováno do konce IIIQ.2022		méněpráce/vícepráce dle D2		rozsah dle SOD+D1+D2	
č.pol.	Popis činnosti	MJ	cena MJ (Kč)	počet MJ	cena položky (Kč)	počet MJ	cena položky (Kč)	počet MJ	cena položky (Kč)	počet MJ	cena položky (Kč)
1	Gt dozor při sanaci železničního spodku kromě vibrovaných štěrkových pilířů	km									
2	Gt dozor při provádění vibrovaných štěrkových pilířů (14-ti hodinové směny)	den									
2a	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů v úseku 359,700 - 360,000 (14-ti hodinové směny) - realizováno v III.Q 2021	den									
2b	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů (24-hodinové směny, přepočít zbývajících jednotek z položky 2 (91-17=74 →74 x 14/24 = 43)	24h směna									
2c	Gt dozor při provádění štěrkových pilířů (24-hodinové směny, navýšení Dodatek 1)	24h směna									
3	GT dozor při provádění pozemních objektů budov	den									
4	Stanovení únosnosti statickou zatěžovací zkouškou	ks									
5	Stanovení parametrů konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku dle příl. č.1 TZ 12-11-01	vzorek									
6	Stanovení parametrů kameniva pro kolejové lože dle příl. 1, změny 1 OTP	vzorek									
7	Dynamická penetrace, hmotnost beranu 50kg	bm									
8	Stanovení parametrů kameniva pro vibrované štěrkové pilíře - fce 16-32	vzorek									
9	Konzultační a inženýrská činnost, účast na jednáních	h									
CELKEM BEZ DPH					8 465 660 Kč					8 465 110 Kč	
DPH 21%					1 777 789 Kč					1 777 673 Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH					10 243 449 Kč					10 242 783 Kč	