

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 38/2022 ze dne 19. 1. 2022

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Znojmo</b>
Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající:	Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČO:	002 93 881
DIČ:	CZ00293881
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu:	19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Opus consulting, s.r.o.</b>
Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno
Jednající:	Bc. Martin Havlík, jednatel
IČO:	046 47 084
DIČ:	CZ04647084
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4738305319/0800

## I.

### Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 38/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 – 2030**“ podrobně definovanou v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Zadání zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na období 2023 - 2030“. Lhůta pro plnění díla byla ujednána v termínech:

- dokončení analytické fáze strategického plánu: 31. 5. 2022;
- dokončení návrhové části strategického plánu: 31. 10. 2022;
- dokončení implementační části strategického plánu: 30. 11. 2022;
- dokončení prvního akčního plánu: 31. 1. 2023.

Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky **ve výši 213 000 Kč bez DPH.**

## II. Předmět dodatku

Na základě překážky na straně objednatele, kdy z důvodu voleb do Zastupitelstva města Znojma a změn ve vedení Města Znojma a implicitně v Řídící pracovní skupině pro přípravu nového Strategického plánu rozvoje města Znojma 2023 – 2030 došlo k přerušení prací na veřejné zakázce dle článku I tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### Článek III. Doba plnění díla se nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu:
  - dokončení analytické fáze strategického plánu: 31. 5. 2022;
  - **dokončení návrhové části strategického plánu: 28. 2. 2023;**
  - **dokončení implementační části strategického plánu: 31. 3. 2023;**
  - **dokončení prvního akčního plánu: 30. 4. 2023.**
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

### V článku IV. Cena díla se mění celková cena díla následovně a vypouští se odst. 3:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:  
**Celková cena díla bez DPH: 243 000 Kč**  
**K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.**
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II a v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Cena za případné vícetisky požadované objednatelem nad sjednaný počet vyhotovení není součástí celkové ceny díla podle tohoto článku a bude zhotovitelem fakturována zvlášť, a to podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 podepsaly osoby, které mají právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření

elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 5. 12. 2022 a schválen usnesením č. 6/2022, bodem č. 165.


Znojmo, dne



---

Ing. Ivana Solařová  
starostka  
objednatel

Brno, dne



---

Bc. Martin Havlík  
jednatel  
zhotovitel