



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo příkazce: 18/SML4498/01/PS/INV

Číslo příkazníka: 2018/ÚK/01

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejmanem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3304632/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ivana Zíková samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

INFRAM a.s.

Sídlo: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Koudelková, obchodní ředitelka a prokurista INFRAM a.s.

E-mail/telefon: koudelkova@infram.cz / 728 348 121

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

Bank. spojení: KB, a.s. Praha 8 Balabenka

číslo účtu: 19-5438970207/0100

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 24.9.2018 na akci: „**Nová komunikace u města Chomutova**“ takto:

V.

Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:
 - **2 760 000,00 Kč** bez DPH a
 - **3 339 600,00 Kč** s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 1:
 - **811 589,90 Kč** bez DPH a
 - **982 023,78 Kč** s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **3 571 589,90 Kč** bez DPH a
 - **4 321 623,78 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-50/INV/2018/TDS s názvem „**Nová komunikace u města Chomutova**“ uvedené v nabídce příkazníka ze dne 9.7.2018, navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace o 35 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 185 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 35x týdnů na celkových 220 týdnů, dále o rozšíření rozsahu činnosti technického dozoru na stavbě o dozor při sanaci důlního díla.

VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 10. se doplňuje textem v tomto znění:

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje na základě usnesení č. 125/63R/2022 ze dne 14.12.2022.

Odstavec 9. se doplňuje textem v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto

dotatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: 2wheiw9 nebo na e-mail: recepce@infram.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 05. 01. 2023

V Praze dne 05. 01. 2023

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj

Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

INFRAM a.s.

Ing. Pavla Koudelková
Obchodní ředitelka a prokurista INFRAM a.s.