

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „ČOV Holešov – III. etapa - Oprava acidifikační nádrže“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. ***Smluvní strany***

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Osoba oprávněná jednat: xxx, předseda představenstva
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek
xxx, vedoucí provozu odpadní voda
- Koordinátor BOZP: xxx
- TDI: xxx
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 49451871
DIČ: CZ49451871
zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 444/102 Trnitá, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxx, technický ředitel
- ve věcech stavby: xxx, hlavní stavbyvedoucí
xxx, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 25556568
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 je změna článku III. Předmět smlouvy, odst. 1.1., dle požadavků objednatele, změna článku VI. Termín plnění, odst. 1. a článku VII. Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo a to následovně:

III.
Předmět smlouvy

Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 1., bod 1.1. se mění a doplňuje takto:

- 1.1. projektové dokumentace, kterou zpracoval AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město, pod číslem 3A161297.52.C01 a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek vč. aktualizovaného projektu s názvem: „I. fáze – oprava SO 0380A Akumulační nádrž kalové vody“, datum 11/2021 a vč. dále nově aktualizovaného projektu s názvem: „ČOV Holešov – rekonstrukce kalové nádrže – acidifikace II., který byl projektantem dodán investorovi 12/2022.

VI.
Termín plnění

Čl. VI. Termín plnění, odst. 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **31.7.2023**.

VII.
Cena díla

Čl. VII. Cena díla, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

1. Celková cena za provedené dílo dle dodatku č.1 (dle níže uvedené tabulky):
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH | 12.839.108,09 Kč |
| Dodatek č.2 bez DPH | -1.398.888,52 Kč |
|
 | |
| Cena celkem za dílo bez DPH | 11.440.219,57 Kč |
|
 | |
| Cena celkem za dílo vč. DPH | 13.842.665,67 Kč |
- Slovy: třináct milionů osm set čtyřicet dva tisíc šest set šedesát pět korun českých

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena vč. Dodatku č.1	12,839.108,09		2.696.212,69	15,535.320,78
SO 0350	- 3,666.965,12		-770.062,68	-4,437.027,80

SO 0370	- 0,39		-0,08	-0,47
SO 0380 A	- 107.363,25		-22.546,28	-129.909,53
SO 0380 C	1,376.516,47		289.068,46	1,665.584,93
PS 1160.1	-1,112.824,20		-233.693,08	-1,346.517,28
PS 1160.1A	2,407.949,00		505.669,29	2,913.618,29
PS 1160.2A	- 337.152,60		-70.802,05	-407.954,65
PS 1160.2B	- 277.791,15		-58.336,14	-336.127,29
PS 1160.2	318,742,72		66.935,97	385.678,69
Celková nabídková cena (nová cena)	11,440.219,57		2,402.446,10	13,842.665,67

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto Dodatku č.2 budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č.2 svým podpisem stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Zdůvodnění vývoje a změn předmětu díla

V Kroměříži, dne:

V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
předseda představenstva