


Objednávka

ODBĚRATEL: Obvodní soud pro Prahu 2 Francouzská 808/19 120 00 Praha 2 Účet: 		IČ: 00024392 DIČ:	Číslo objednávky: 2022 / OB / 103 Spisová značka: 40 Spr 6102/2022
Adresa dodání:		DODAVATEL:	IČ: 41114213 DIČ:
Datum splatnosti: Datum objednání: 13.12.2022 Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem		Strnad Pavel Pražská 1173/45 10200 Praha 10	
Text: Stavební práce			
Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství

1 stavební práce

Počet příloh: 0	Vyřizuje: Doležal Marek Telefon:  Fax:	Razítko a podpis:
-----------------	---	-------------------

Pavel Strnad


Pražská 1173/45
 102 00 Praha 10
 IČ 41114213 DIČ CZ6006091652
 tel. 602372190

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel	
Jméno	Obvodní soud pro Prahu 2
Adresa	Francouzská 808/19
PSČ	120 00 Město Praha 2
Telefon	
IČO	00024392
DIČ	CZ00024392

Různé	
Faktura číslo	202212084
Objednávka číslo	
Datum vystavení	16.12.2022
Datum usk. zd. plnění	16.11.2022
Datum splatnosti	30.12.2022

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuje Vám dle objednávky č. 2022/OB/103 ze dne 13.12.2022 za provedené práce na akci Opravy kanceláře a úpravy rozvodů vody v suterénu a kotelně Obvodního soudu pro Prahu 2, Francouzská 808/19, Praha 2 částku ve výši	76 537,82 Kč	21%	16 072,94 Kč	92 610,76 Kč
Celkem k úhradě					92 610,76 Kč

Platba	Převodem
Penežní ústav	Česká spořitelna
Číslo účtu	
Poznámka	

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	76 537,82 Kč	16 072,94 Kč

Živnostenský list vydal Úřad městské části Praha 15, živnostenský odbor, Boloňská 478, Praha 10 č.j. ŽO/U536/2002
 č.j. 99/874/ŽO/Ká ev.č. 310026-20651-00 dne 22 7 1999



P
 stavební činnost
 Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10
 DIČ: CZ6006091652 IČO: 41114213
 Tel: +420 602372190 Fax: +420 244462075
 e-mail: pavel-strnad@seznam.cz

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Opravy kanceláře a úpravy rozvodů vody v suterénu a kotelně

KSO:
Místo: Francouzská 19, Praha 2
Zadavatel:
Zhotovitel: Pavel Strnad Pražská 1173/45, 102 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.12.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 41114213
DIČ: CZ6006091652
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				76 537,82
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	76 537,82	21,00%	16 072,94	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			92 610,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pa
Pa
sta
Pražská 1173
DIČ: CZ60060
Tel.: +420 602372190 Fax: +420 244462075
e-mail: pavel-strnad@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

a:

Opravy kanceláře a úpravy rozvodů vody v suterénu a kotelně

Místo: Francouzská 19, Praha 2

Datum: 02.12.2022

Zadavatel:

Projéktant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 537,82

HSV - Práce a dodávky HSV

12 652,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 288,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 359,00

997 - Přesun sutě

925,18

998 - Přesun hmot

79,90

PSV - Práce a dodávky PSV

53 875,90

721 - Zdravotechnika

37 260,00

763 - Konstrukce suché výstavby

4 279,20

766 - Konstrukce truhlářské

2 960,00

771 - Podlahy z dlaždic

6 853,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 523,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 009,84

VRN3 - Zařízení staveniště

725,35

VRN6 - Územní vlivy

6 890,83

VRN7 - Provozní vlivy

1 305,63

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 088,03

PRACÍ

3:

Opravy kanceláře a úpravy rozvodů vody v suterénu a kotelně

Místo: Francouzská 19, Praha 2

Datum: 02.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV Práce a dodávky HSV							12 652,08
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 288,00
1	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	2,300	560,00	1 288,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 359,00
2	K	952900001	Pomocné práce, úklid po havárii vody	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	952900004	Ízolace proteklých skvrn po havárii vody	m2	7,600	293,00	2 226,80
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,400	153,00	1 132,20
D 997 Přesun sutě							925,18
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,200	118,00	23,60
6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,200	1 754,00	350,80
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,400	99,70	39,88
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	286,00	57,20
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	19,70	59,10
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,200	1 973,00	394,60
D 998 Přesun hmot							79,90
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,235	340,00	79,90
D PSV Práce a dodávky PSV							53 875,90
D 721 Zdravotechnika							37 260,00
12	K	721110001	Úprava rozvodů potrubí vody, výměna 6 ks kohoutů kulových	kpl	1,000	19 700,00	19 700,00
13	K	721110002	Čištění kanalizačního potrubí	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
14	K	721110003	Dodávka a montáž zařizovacích předmětů na WC	ks	2,000	5 430,00	10 860,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 279,20
15	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez T1 oprava po zatečení	m2	2,900	1 234,00	3 578,60
16	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazelového	m2	2,700	130,00	351,00
17	K	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5, oprava po havárii vody	m	0,400	874,00	349,60
D 766 Konstrukce truhlářské							2 960,00
18	K	766660001	Montáž a úprava dveřních polic	kpl	1,000	2 960,00	2 960,00
D 771 Podlahy z dlaždic							6 853,70
19	K	633811111	Očištění poškozených keramických soklů	m	5,200	272,00	1 414,40
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,700	67,00	46,90
21	K	771151022	Oprava poškozených omítek pod keramické sokly	m	5,200	276,00	1 435,20
22	K	771571115	Montáž soklů keramických	m	5,200	761,00	3 957,20
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 523,00
23	K	784110001	malby	m2	29,000	87,00	2 523,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 009,84
D VRN3 Zařízení staveniště							725,35

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	725,351	1,00	725,35
	D VRN6	Územní vlivy				6 890,83
25	K 062002000	Zlžžené dopravní podmínky	...	725,351	6,50	4 714,78
26	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	725,351	3,00	2 176,05
	D VRN7	Provozní vlivy				1 305,63
27	K 071002000	Provoz investora, třetích osob	...	725,351	1,80	1 305,63
	D VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 088,03
28	K 084003000	za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznany svátek	...	725,351	1,50	1 088,03