



# Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

č. kupujícího 2022/00540

č. prodávajícího ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku

**1. Kupující:**

se sídlem:

Zastoupené:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- e-mail:


Identifikační číslo:

DIČ:

(dále jen „Kupující“)

**Město Poděbrady**

Jířího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady



00239640

CZ00239640

a

**2. Prodávající:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

(dále jen „Prodávající“)

**MEVA-TEC s.r.o.**

Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem

62742051

CZ62742051



(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**Předmět dodatku:**

Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Kupní smlouvu na dodávku v rámci zakázky „*Re-use centrum města Poděbrady – vybavení*“. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Kupní smlouvy. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2014–2020, článek 2.13 Změna Smlouvy.

Na základě dohody smluvních stran se článek č. III DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, odst. 3.1 ve znění:

*Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v termínu nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy.*

*Počátek běhu záruční lhůty: den převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem.*

nahrazuje

*Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v termínu nejpozději do 28. 2. 2023.*

*Počátek běhu záruční lhůty: den převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem.*

Změna termínu dodání je z důvodu požadavku objednatele, neboť předmět díla této smlouvy, zboží, má být umístěno v novostavbě, jejíž vybudování je oproti předpokládanému termínu v době zahájení veřejné zakázky „*Re-use centrum města Poděbrady – vybavení*“ opožděno. Nová budova je ze své podstaty netemperovanou a s ohledem na její dokončení v zimních měsících není možné zajistit, aby byly prostory pro uložení pořizovaného zboží zbavené nadbytečné vlhkosti, která by mohla zboží poškodit. S tím souvisí i posun předpokládaného zahájení provozu nové budovy (re-use centra) a tedy požadavku na termín dodání vybavení – zboží.

Změna termínu dodání nemá vliv na kupní cenu.

**V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.**

#### **Doložka**

Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2022/00540 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady č. 798/2022 ze dne 21. 12. 2022.

V Poděbradech dne: 22. 12. 2022

V Roudnici nad Labem dne: 22. 12. 2022