

Příloha č. 2

Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Program Aid for Trade - Pomoc při vytváření business plánů pro malé a střední podniky v Kosovu			
Realizátor a partnerské instituce: GEOTest, a.s. a Kosovská hospodářská komora (KCC)			
Rozvojový záměr projektu: Přispět k růstu zaměstnanosti a snižování chudoby.			
Cíle projektu: Zlepšení celkové podnikatelské situace v Kosovu a růstového potenciálu malých a středních podniků.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Identifikovány potřeby kosovského partnera Časový rámec pro dosažení výstupu: 05/2017	Aktivita 1.1 Služební cesta do Kosovské republiky – předpoklad 3 osoby 2 noci.	100.000,- Kč	15.11.2017
Výstup 2 Propagována potřeba business plánů na Kosovu Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 2.1 Zpracování propagačních materiálů, nákup 200 ks USB nosičů.	448.972,-	
	Aktivita 2.2 Poskytování asistence při tvorbě internetových stránek		
	Aktivita 2.3 Spolupráce při přípravě krátkého informačního videa		
	Aktivita 2.4 Realizace informační a propagační služební cesty po Kosovu – předpoklad 2 osoby 3 noci v rámci subdod.		
Výstup 3 Posílena pozice Kosovské hospodářské komory Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 3.1 Zpracování příručky pro tvorbu business plánu	250.000,- Kč	
	Aktivita 3.2 Poskytování pomoci při posilování pozice a aktivit KCC		
	Aktivita 3.3 Příprava a realizace osvětového semináře - předpoklad 3 osoby 2 noci + 2 osoby 2 noci v rámci subdod. Bude obesláno cca 100 osob.		

Příloha č. 2

Výstup 4 Závěrečná zpráva je vypracována Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2017	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy	65.000,- Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		863.972,- Kč	

V Brně dne 29.3.2017

.....
Ing. Pavel Kočvárek, na základě plné moci