



# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.  ze dne 21. 12. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574


IČO: 25205625


DIČ: CZ25205625

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

zastoupená:  generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: 

b) technických: 

na straně jedné jako „objednatel“

a


**2. Popron Systems s.r.o.**


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 31495


se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1


IČO: 61855162

DIČ: CZ61855162

zastoupená: Martinem Nováčkem, jednatelem společnosti  
 jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

na straně druhé jako „poskytovatel“

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tento

## d o d a t e k č. 1

### I.

1. Dne 21. 12. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o údržbě TIS HELIOS Green (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby vztahující se k informačnímu systému TIS HELIOS Green.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 19. 12. 2022, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy.

3. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. II. odst. 1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. *Služby Údržby a Podpory budou objednateli poskytovány až po akceptaci a ostrém startu jednotlivých modulů informačního systému TIS HELIOS Green, a to dle aktualizovaného Harmonogramu projektu.*

<b>Harmonogram projektu</b>		
Etapa projektu	Termín zahájení	Termín dokončení (měsíce)
Podpis smlouvy, start projektu	T	T
<b>Modul Databáze majetku</b>		
Analýza a návrh řešení (společná pro areálové a liniové prvky)	T	T + 4
Databáze majetku - areálové prvky		
Implementace a customizace řešení	T + 4	T + 8
Ostrý start	T + 8	T + 8
Podpora ostrého provozu v dohledovém režimu	T + 8	T + 9
Databáze majetku - liniové prvky		
Implementace a customizace řešení	T + 8	T + 16
Ostrý start	T + 16	T + 16
Podpora ostrého provozu v dohledovém režimu	T + 16	T + 17
<b>Moduly Údržba a opravy, Modul Investic a procesů</b>		
Analýza a návrh řešení	T + 4	T + 8
Implementace a customizace řešení	T + 8	T + 16
Ostrý start	T + 16	T + 16
Podpora ostrého provozu v dohledovém režimu	T + 16	T + 17
<b>Modul Řízení krizových situací</b>		
Analýza a návrh řešení	T + 25	T + 28
Implementace a customizace řešení	T + 28	T + 34
Ostrý start	T + 34	T + 34
Podpora ostrého provozu v dohledovém režimu	T + 34	T + 35
<i>Pozn.: Pro účely této smlouvy se pod zkratkou „T“ rozumí termín zahájení, tj. den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.</i>		

4. Dále se aktualizuje čl. IV. odst. 1 b) oprávněné osoby objednatele:

b) oprávněná osoba objednatele:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:



5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem upravena, zůstávají nedotčena v platnosti a účinnosti.

## II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne .....

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.01.10  
07:32:28 +01'00'

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

[redacted]  
generální ředitel

V Praze dne .....

Digitally signed by  
[redacted]  
Date: 2022.12.23  
10:46:43 +01'00'

**Popron Systems s.r.o.**

[redacted]  
jednatel

V Praze dne .....

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.01.03  
14:08:23 +01'00'

**Popron Systems s.r.o.**

[redacted]  
jednatel