

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo z 12.4.2022**

Objednatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

se sídlem: U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 11

IČO: 00101451

zastoupená Mgr. Radanou Dungelovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

AND, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 3489

IČO: 40767141

zastoupený Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.4.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Účelem Smlouvy o dílo je vypracování jednotlivých projektových dokumentací vč. souvisejících inženýrských činností pro díla dále uvedená:

Dílo 1: Zajištění výběhu proti úniku šimpanzů podle nových požadavků koordinátora chovu

Dílo 2: Návrh a technické řešení vybavení venkovní expozice

Dílo 3: Alternativní přístup pro transport šimpanzů z východní strany

Předmětem každého díla (Dílo 1 až Dílo 3) dle Smlouvy o dílo jsou dílčí Fáze:

2.2.1. *Vyhotovení studie.*

2.2.2. *Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky 499/2006 Sb., příloha č. 8 vč. vyhotovení propočtu stavby.*

2.2.3. *Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného rozhodnutí o umístění stavba a stavebního povolení stavby.*

2.2.4. *Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jenž je definován ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je definován ve vyhlášce č. 169/2016 Sb. vč. oceněného rozpočtu v aktuální cenové soustavě ke dni předání dokumentace.*

2.2.5. *Výkon Autorského dozoru projektanta.*

Tyto dílčí Fáze mají být dle Smlouvy o dílo Zhotovitelem prováděny až na základě objednávek ze strany Objednatele.

3. Objednatel si v čl. VII odst. 7.2 Smlouvy o dílo vyhradil právo zúžit předmět plnění Smlouvy o dílo, tzn. i nerealizovat některé etapy.

4. Z důvodu změny podmínek pro chov šimpanzů a změny dostupnosti chovných skupin, je Objednatel nucen upustit od další realizace záměru, za jehož účelem byla Smlouva o dílo uzavřena. Smluvní strany proto ujednaly tento dodatek.

I.

1. Tímto dodatkem se Objednatel a Zhotovitel dohodli na zúžení předmětu díla dle Smlouvy o dílo tak, že předmětem každého díla (Dílo 1 až Dílo 3) dle Smlouvy o dílo je pouze dílčí Fáze:

2.2.1. Vyhotovení studie.

Cena této dílčí Fáze každého díla (Dílo 1 až Dílo 3) je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Závazek Zhotovitele k zhotovení (v případě výzvy ze strany Objednatele) dalších dílčích Fází každého díla (Dílo 1 až Dílo 3) dle Smlouvy o dílo, tj. Fází 2.2.2. až 2.2.5, a závazek Objednatele k jejich převzetí a k úhradě jejich ceny, se zrušují.

II.

1. Zhotovitel prohlašuje, že po předání dílčí Fáze 2.2.1. (Vyhotovení studie) každého Díla 1 až Díla 3 Objednateli vyúčtoval Objednateli daňovým dokladem č. 142042 ze dne 2.9.2022:

- cenu dílčí Fáze 2.2.1. (Vyhotovení studie) Díla 1 ve výši 75.000,- Kč bez DPH,

- cenu dílčí Fáze 2.2.1. (Vyhotovení studie) Díla 2 ve výši 65.000,- Kč bez DPH,

- cenu dílčí Fáze 2.2.1. (Vyhotovení studie) Díla 3 ve výši 40.000,- Kč bez DPH,

tj. **cenu v celkové výši 180.000,- Kč bez DPH, tj. 217.800,- Kč vč. DPH,**

a že mu Objednatel tuto cenu řádně uhradil.

Zhotovitel prohlašuje, že uhrazením výše uvedené částky mu byly uhrazeny i veškeré náklady spojené s prováděním předmětu plnění dle Smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli z titulu a v souvislosti se Smlouvou o dílo (vč. zúžení rozsahu předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku) nemá žádných nevypořádaných nároků a veškerých nároků, včetně těch, které by mohly vzniknout v budoucnu, se vzdává.

III.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá Objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 21.12.2022

Za Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace

.....
[Redacted Signature]

Mgr. Radana Dungelová, ředitelka

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46 ©
635 00 Brno

IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

Za AND, spol. s r.o.

.....
[Redacted Signature]

Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel



AND, spol. s r.o.
architektonický atelier
Petra Bezručů 25/925
182 00 Praha 8 (4)