



- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě příkazní uzavřené dne 21. 12. 2015, jejímž předmětem byl závazek příkazníka jménem a na účet příkazce zajišťovat a prakticky provádět výkon technického dozoru na stavbě „**Okrouhlá, Benešov – napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov**“ včetně dalších činností vyplývajících ze skutečnosti, že stavba je financována z prostředků Mze ČR a JMK v rozsahu a za podmínek dále stanovených a ujednaných touto smlouvou.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní je změna rozsahu předmětu smlouvy v části **Majetkoprávní vypořádání akce**, neboť během realizace vyvstal ze strany příkazce požadavek na zajištění odkupu 2 pozemků v k.ú. Vratíkov souvisejících s realizací stavby.
- 2.3. Realizací prací na uzavření 2 kupních smluv dojde k navýšení odměny příkazníka o **26.000,- Kč bez DPH**.
- 2.4. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy příkazní uzavřené dne **21. 12. 2015** a týkající se **výkonu technického dozoru na stavbě „Okrouhlá, Benešov – napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov“:**

#### 1.

Článek III. **Sjednaný rozsah činnosti**, část uvozená nadpisem **Majetkoprávní vypořádání akce** se doplňuje na konci o následující odstavce:

- zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost za účelem projednání podmínek odprodeje nemovitostí s dotčenými vlastníky pro účely výkupu 2 nemovitostí – pozemků, dotčených oploceným areálem stavby.
- příprava podkladů, včetně zajištění ocenění nemovitostí, za účelem projednání podmínek odkoupení nemovitostí v předsednictvu příkazce.
- kompletace smluvních vztahů - příprava smluvních vztahů, zpracování kupních smluv, zpracování návrhů na vklad, daňových přiznání (předpoklad - 2 x kupní smlouva v k.ú. Vratíkov).

#### 2.

Článek VI. **Odměna**, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Smluvní strany si na základě dohodnutých zásad stanovených v Rámcové smlouvě příkazní dohodly Odměnu za činnost příkazníka, která je popsána v čl. III. této smlouvy ve výši **380 000,- Kč bez DPH**. DPH bude stanoveno dle platných právních předpisů v době plnění předmětu smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě neuskutečnění výkupu nemovitostí od dotčených vlastníků nemovitostí – pozemků dotčených oploceným areálem stavby VDJ se od celkové Odměny odečte částka ve výši 7.000,- Kč za 1 nevykoupený pozemek nebo 14.000,- Kč za 2 nevykoupené pozemky.“

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy příkazní nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Boskovicích dne: 22.5.2017

**Příkazce:**

**„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí**




.....  
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda představenstva

V Boskovicích dne: 22.5.2017

**Příkazník:**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.**



Ing. Petr Fiala  
ředitel divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

