

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20220810123**

na stavební práce

na veřejné zakázce nazvané  
**„Vybudování víceúčelového hřiště Písnice“****Článek 1 – Smluvní strany:**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš  
Zastoupena: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D. - starostkou  
IČ: 00231142  
DIČ: CZ00231142  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:  
RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D. - starostkou městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš  
E-mail Telefon: [tajemnik@praha-libus.cz](mailto:tajemnik@praha-libus.cz) [redacted]  
Bc. Petr Borský – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ  
E-mail Telefon: [borsky@praha-libus.cz](mailto:borsky@praha-libus.cz) [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: UTsport s.r.o.  
Se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6  
Zastoupena: Daliborem Večerkou, jednatelem společnosti  
IČ: 03590376  
DIČ: CZ03760359  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat: Dalibor Večerka, jednatel společnosti  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [info@utsport.cz](mailto:info@utsport.cz)  
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci: Dalibor Večerka, jednatel společnosti  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [info@utsport.cz](mailto:info@utsport.cz)

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20220810123****Ve znění smlouvy se článek 5, bod 5.1.1. se mění takto:**

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	828 956,-	1003 036,76,-

**Ve znění smlouvy článek 18, bod 18.10. se mění takto:**

18.10. K uzavření tohoto Dodatku č.1 má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č. 284/2022 ze dne 28.12.2022

Přílohy:

1. Oceněné méně práce a více práce

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

28 .12. 2022

Praze-Libuši, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka



②

UTV...  
Nad Lávkou 6... Praha 6  
IČ: 03760359... 60359

Dalibor Večerka, jednatel společnosti



UTsport s.r.o.  
Nad Lávkou 672/5  
160 00 Praha 6

## Měněpráce Písnice

Název položky	jm	množství	cena za jednotku	celkem
konstrukce - basketbalový koš	kus	1	3 500,00	3 500,00
dodávka - basketbalový koš	kus	1	45 000,00	45 000,00
profesionální kartáč	kus	1	10 000,00	10 000,00
				-
				-
				58 500,00 Kč
	21	%		12 285,00 Kč
				<b>70 785,00 Kč</b>



UTsport s.r.o.  
Nad Lávkou 672/5  
160 00 Praha 6

## Vícepráce Písnice

Název položky	jm	množství	cena za jednotku	celkem
Dodávka zemininy A	m3	4	1 375,00	5 500,00
Úprava UNC	h	4	875,00	3 500,00
Ruční svahování	m2	120	94,00	11 280,00
Ostatní provozní náklady	soub	1	608,00	608,00
Branka vstupní	kus	1	22 000,00	22 000,00
Dodávka a instalace házenkářských branek	soub.	1	48 978,00	48 978,00
				91 866,00 Kč
	21		%	19 291,86 Kč
				<b>111 157,86 Kč</b>