

Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022

Pokyn k realizaci	Bod	Popis	Předávaná část Díla	Zápis	Datum zápisu	Faktura
18	2	Rekonstrukce EKV na trase A, C a CD	Výměna ŘJ EKV na stanicích Bořislavka a Nádraží Veveslavín	471/22/O-OME	30. 8. 2022	21033919
			Výměna ŘJ EKV na stanicích Petřiny a Nemocnice Motol	555/22/O-OME	4.10.2022	22030068
19	6	Realizace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV)	Jednotná integrační platforma (JIP) – Změnový příkaz č. 9, část 4	303/22/O-OME	25. 5. 2022	21032812
21	1	Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C	Ruční a základnové radiostanice SŘP – ZTC3, RD	280/22/O-OME	9. 5. 2022	21032668
			Ruční a základnové radiostanice SŘP – Českomoravská	361/22/O-OME	27. 6. 2022	21033181
			VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, mezistaniční úseky HO, SK, SR, ZE, FL, JP, NM, MUA	371/22/O-OME	30. 6. 2022	21033303
			VKV instalace na CD – Kombinéry, Dofakturace dle ZP 6 k P 21 z 10.9.2021	507/22/O-OME dofa	31. 8. 2022	21033959
			Dispečerské řízení ve služební rádiové síti 160MHz – IP dotykové ovládací pracoviště a ruční radiostanice pro službu elektrotechnika – I. část	560/22/O-OME	30. 9. 2022	21034281
			VKV ve stanicích Karlovo náměstí, Anděl, Smíchovské nádraží, Radlická, Jinonice – Slaboproud – Dofakturace	627/22/O-OME dofa	31.10.2022	22030233
			Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C – stanice trasy B: Florenc B, Náměstí Republiky, Můstek B, Národní třída – Dofakturace	629/22/O-OME dofa	31.10.2022	22030232

			VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, mezistaniční úseky CM, RZ, HL, KL, VS, CE, PA	605/22/O-OME	31.10.2022	22030229
			VKV Kombinéry	630/22/O-OME	31.10.2022	22030228
22	1	Rekonstrukce EZS ve stanicích ZE, DE, LA, FRC, VY, BD, HA, RD (mezistaniční VŠ), RD (Technické centrum), SN, IN a CM	Realizace EZS větrací šachty VS58TC	233/22/O-OME	9. 5. 2022	21032672
			Realizace EZS větrací šachty VS59OK – Smíchovské nádraží	416/22/O-OME	3. 8. 2022	21033787
			Realizace EZS větrací šachty VS58PR	547/22/O-OME	30. 9. 2022	21034342
24	1	Rekonstrukce PTV a doplnění trasy A, B, C a v depech DH, DZ, DK	Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS: Dofakturace položek dle předávacího protokolu a ke stanicím Smíchovské nádraží a Křižíkova	281/22/O-OME dofa	9. 5. 2022	21032669
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Hlavní nádraží, 1. část	278/22/O-OME 1č	9. 5. 2022	21032670
			Rekonstrukce přenosů PTV – Depo Zličín silnoproud – dofakturace dle ZP18	279/22/O-OME dofa ZP18	9. 5. 2022	21032671
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Můstek B, Národní třída, Nádraží Holešovice, 1. část	305/22/O-OME	31. 5. 2022	21032887
			Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro provedení stavby PTV + PZS trasa B – k připomínkám“	379/22/O-OME	27. 6. 2022	21033194
			Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS – stanice Florenc C, Hlavní nádraží, Vyšehrad, I.P. Pavlova	406/22/O-OME	14. 7. 2022	21033384
			Rekonstrukce přenosů PTV s přípravou PZS stanice Anděl, Karlovo náměstí 1. část	479/22/O-OME	16. 8. 2022	21033788
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS: Dofakturace položek ke stanicím – GeViSoft, G-Health, Sdružovač, Nástěnné rozvaděče, licence	506/22/O-OME dofa	30. 8. 2022	21033920
			Rekonstrukce přenosů PTV s přípravou PZS – stanice Želivského	559/22/O-OME	30. 9. 2022	21034341

			Rekonstrukce přenosů PTV+PZS: Dofakturace položek ke stanicím – Mikromodul ESSER 500kBd, převodník Hirschmann	628/22/O-OME dofa	31.10.2022	22030234
2	Rádiová síť TETRA pro zajištění pokrytí radiové signalizace ve všech depech metra a dalších definovaných objektech a prostorách DPP	Rozšíření systému TETRA – Změnový příkaz č. 13 k pokynu č. 24 – 10711 Brunclíkova – Břevnov, 1085 K Závěrce – Smíchov	Rozšíření systému TETRA – Změnový příkaz č. 13 k pokynu č. 24	304/22/O-OME	25. 5. 2022	21032810
				376/22/O-OME	27. 6. 2022	21033191