

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/039/2022

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### Smluvní strany

**Objednatel: Obec Draženov**

Se sídlem: Draženov 70, 344 01 Draženov  
IČ: 00253367  
DIČ: CZ00253367

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Selnar - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Selnar - starosta

bankovní spojení:

[REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice  
IČ: 49788761  
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti, prokuristka

Zastoupený ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Dodatkem č. 1 se mění termín provedení prací na akci  
„ Výměna domovních a sekčních šoupat v Draženově “

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

##### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 se mění cena výměny domovních a sekčních šoupat . V průběhu výměny šoupat došlo k nalezení nefunkčního podzemního hydrantu a následné výměně.

## **II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1**

1. Termíny plnění:

**Se nemění**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Draženov

## **III. Cena za Dílo**

1. Cena za provedení:

Původní cena: 379347,94 Kč bez DPH  
76663,06 Kč DPH  
459011,- Kč s DPH

Nová cena: **405817,94 Kč bez DPH**  
**85221,77 Kč DPH**  
**491040,- Kč s DPH**

**Navýšení : 26470,- Kč bez DPH**

## **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 14.11.2022

V Draženově dne:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Eva Gožďálová  
ředitelka společnosti, prokuristka  
(zhotovitel)

Obec Draženov  
Ing. Petr Selnar  
starosta obce  
(objednatel)