



DODATEK Č. 2022 - 105 **S M L O U V Y O D Í L O Č. 2022 - 85**

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 2022 - 105

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Žatecká teplotársná, a. s.** (dále též ŽT, a. s.)
se sídlem Žatec čp. 3149, PSČ 438 01
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
- Zastoupená: |
na základě pověření představenstvem ze dne 21. 12. 2022
- Zmocněnec
ve věcech technických: |
- Identifikační číslo: 646 50 871
DIČ: CZ64650871
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
- Telefon:
E-mail:
- Doručovací adresa: **Žatecká teplotársná, a. s.**
Žatec 3149
438 34 Žatec
- Datová schránka ID: 325g7ek
(dále jen „Objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **CZ TEPL O s. r. o.**
se sídlem Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 14700
zapsaný dnem 16. prosince v oddílu C, vložce 91036 obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze
- Jménem společnosti jedná: | jednatel společnosti
- Zmocněnci
ve věcech technických: | | jednatel společnosti
- Identifikační číslo: 267 44 805
DIČ: CZ26744805
- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:
- Telefon:
E-mail:
- Doručovací adresa: **CZ TEPL O s. r. o.**
Ledařská 433/9
14700 Praha 4 - Braník
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. objednatele 2022 - 85, (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je – zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem:

„Připojení nových odběratelů v Žatci, I. etapa (2022)“.

Předmětem díla je:

Navržení nových tras přípojek pro DVS v objektech nových odběratelů a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dle §1a a přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění) pro nové připojení objektů v Žatci.

Předmětem realizované dokumentace bude možnost uložení nových horkovodních přípojek pro nové odběratele tepla z hlediska majetkoprávního, technického a s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtů (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“).

- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů následujících změn:
- 1.2.1 Odstoupení potencionálního nového odběratele – **odběrné místo Otokara Březiny 1155** od smlouvy o odběru tepla, není potřeba již tento odběr projekčně realizovat. **Méněnáklady ve výši 31 000,- Kč.**
- 1.2.2 Další potencionálního odběratel **Podměstí 2126 (Moskva)** požádal, z důvodu posuzování rentabilnosti připojení horkovodu s ohledem na finanční plánování investice potřebné k úpravě vnitřních rozvodů, k pozastavení prací nejdéle však **do 30. 1. 2023**, Nejpozději do tohoto termínu bude zástupcem Objednatelů písemně rozhodnuto o vlastní realizaci díla, tedy o realizaci projektové dokumentace s potřebnou úpravou termínů pro realizaci nebo ukončení a nerealizaci díla.
- 1.2.3 Změny celkové ceny a platebních podmínek vyvolané ponížením rozsahu prací.
- 1.2.4 Změna termínů realizace části díla – **Podměstí 2126 (Moskva)**.

Článek II

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

Článek 1 Smlouvy – Předmět smlouvy – do odstavce 1.2 se doplňuje nový bod č. 1.2.7 a bod

1.2.8 s tímto zněním:

- 1.2.7 Součástí díla není, z důvodu odstoupení potencionálního nového odběratele od smlouvy o odběru tepla, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro přípojku Otokara Březiny 1155 v Žatci. Geodetické zaměření zájmového území tepelné sítě ve výši 5 000,- Kč je již provedeno.
- 1.2.8 Realizace části předmětu díla Podměstí 2126 (Moskva) bude zahájena na základě písemné výzvy Zmocněnce ve věcech technických nejpozději dne 1. 2. 2023. V případě nedohody s odběratelem nebude tato část realizována a cena ponížena při závěrečné fakturaci o částku 41 000,- Kč. Geodetické zaměření zájmového území tepelné sítě ve výši 10 000,- Kč je již provedeno.

Článek 2 Smlouvy – Místo a čas plnění – do odstavce 2.1 se doplňuje nový 2.1.5 a nahrazuje se

tímto zněním:

- 2.1.5 Realizace části předmětu díla **Podměstí 2126 (Moskva)**, **předání a převzetí odsouhlasené dokumentace.**

Termín: **do 31. 3. 2023**



Článek 3 Smlouvy – Cena za dílo – ruší se text odstavce 3.1 a nahrazuje se tímto zněním:

- 3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako **cena pevná**, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy a vyhodnocení méněnákladů (-31 000,- Kč) této smlouvy a činí:

220 000,- Kč bez DPH**slovy: dvěštdvacettisíc korun českých**

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

Článek 4 Smlouvy – Platební podmínky a fakturace – ruší se text odst. 4.4.3 a nahrazuje se tímto zněním:

- 4.4.3 Zpracování a předání dokumentací pro územní řízení.

Termín: **do 17. 2. 2023****cena dílčího plnění: 189 000,- Kč****Článek III**

- 1) Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu 3 stran je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom (1) stejnopise. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti a stává se platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení platné Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran**Objednatel:****Zhotovitel:**

za objednatele:

za zhotovitele:

V Žatci, dne 21. 12. 2022

V Praze, dne 20. 12. 2022

Žatecká teplotársná, a.s. **Žatec čp. 3149**
438 01 Žatec
IČ: 646 50 871
www.ztas.cz

5

ředitel/společnosti
Žatecké teplotársné, a. s.jednatel společnosti
CZ TEPLO s. r. o.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

