

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 13/BP/22

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město BLOVICE

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.:

E-mail:

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel.:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Manipulační plocha na pozemku p.č. 441/1, 441/2 k.ú. Blovice“.

Předmět dodatku


Smluvní strany – Město BLOVICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Termín plnění – dochází k posunutí termínu z důvodu koordinace stavby s rekonstrukcí Gymnázia Blovice

- Nový termín dokončení díla: nejdéle do 30.06.2024

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Blovicích, dne 21.12.2022



za objednatele:

Bc. Robert Zelenka – starosta města

V Dýšině, dne 19.12.2022



za zhotovitele:

Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti