

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Šumperk, IČO: **00303461**; DIČ: **CZ 00303461**
sídlem **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

Zastoupen ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným, 2 místostarostou**
dále jen jako „objednatel“

a

pan **Radek Pecha**, podnikající s dodatkem StAR+
místem podnikání v Šumperku, Uničovská 296/46, PSČ 787 01
IČ: 46098682, DIČ: CZ6403102442
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Šumperk, číslo účtu: 1254299/0300

jednající ve všech věcech smlouvy osobně

dále jen jako „zhotovitel“
a společně též „smluvní strany“ nebo „účastník“

uzavřeli tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/0024/2015
uzavřený v souladu se zněním ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Na akci: **rekonstrukce čelní fasády bytového domu nám. Míru 291/26 v Šumperku**

I. Předmět dodatku

1.1 S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požadoval provedení i jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem výše uvedené smlouvy o dílo a některé práce byly objednatelem z předmětu plnění vyloučeny, uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SOD/0024/2015 uzavřené mezi nimi dne 15.12.2015 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla o provedené vícepráce, odpočet méněprací a prodloužení termínu plnění díla.

seznam provedených méněprací ve výši	-13.878,00 Kč + DPH	je uveden v příloze č. 1
seznam provedených víceprací ve výši	138.130,00 Kč + DPH	je uveden v příloze č. 1

1.2 Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo k prodloužení doby plnění uvedené v odstavce 4.1 článku IV. Termín plnění a ke změně ceny díla uvedené v odstavci 5.2. článku V. Cena díla následujícím způsobem:

Termín plnění

4.1. Termín realizace:

- | | |
|---|-----------|
| a) zahájení stavebních prací: | 13.6.2016 |
| c) dokončení realizace předmětu plnění mimo výměny schodů a provedení obkladů včetně souvisejících prací: | 13.8.2016 |
| d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: | 30.9.2016 |

Cena za dílo

5.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v hodnotě:

Celková cena bez 15% DPH791.875,00 Kč
15% DPH118.782,00 Kč
Celková cena včetně 15% DPH910.657,00 Kč
(slovy: devětsetdesettisícšestsetpadesát sedm korun českých)

II. Ostatní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, tedy že jejímu obsahu porozuměly a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

2.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk č. 2165/16 ze dne 14.7.2016.

Příloha: Seznam méně a víceprací

V Šumperku dne: 19.7.2016

.....
Objednatel
Mgr. Tomáš Spurný, 2 místostarosta

Stránka 2 z 2

.....
Zhotovitel
Radek Pecha