

Příloha č. 1 obj. č. 23_635310002

č. j. 47047/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1666/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov (údržba)** při podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Vysečení travních porostů. Úprava stezek. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

424 786,83 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 1. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2,

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2,

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 12. 2022