




DODATEK Č. 1 č. j.: KRPL-33797-6/ČJ-2016-1800SU-22
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-33797-4/ČJ-2016-1800SU-22

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený: Ing. Davidem Pokorný, vedoucím odboru správy majetku
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
tel: 
fax: 
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Liberec
číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Ladislav Hrádek
Zastoupený: Ing. Ladislav Hrádek
se sídlem: Havířská 1987, 470 01 Česká Lípa
IČ: 104 07 294
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

II. „KŘP-Lbk – revitalizace areálu Pastýřská ul. II. etapa So 012 – vzduchotechnika zbrojních skladů“

dále jen „stavby“

III. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle, které mají vliv na termín dokončení (změna zadávacích podmínek), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Prodloužení termínu je dáno změnou technických podmínek pro provedení odvětrání a úpravu vzduchu ve zbrojních skladech ze strany objednatele.

IV. Článek 5. Termín plnění, odstavec 5.1 se mění takto

text dle SOD:

Zahájení plnění: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Termín pro předání DPS ke kontrole (dle bodu 4.1): do 30 kalendářních dní po podpisu této smlouvy

se nahrazuje textem

Zahájení plnění: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Termín pro předání DPS ke kontrole (dle bodu 4.1): do 30.6.2016

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.5.2016

objednatel:



Česká Lípa 31.5.2016

zhotovitel:

