

**D O D A T E K č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2016/467**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

[redacted] (technický dozor)

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAMEX spol. s.r.o.**

IČO: 64084856

DIČ: CZ4084856

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 8579

sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Hradec nad Moravicí, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo „Parkovací stání“ číslo S911/2016/467 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.11.2016 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/467 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

808 599,69 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/467

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

20 066,63 Kč bez DPH cena za vícepráce

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/467 včetně dodatku č.2:

**828 666,32 Kč Celkem**


**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelům jsou následující skutečnosti:**

- Bude provedeno prodloužení přístřešku kvůli nedostatečnému zakrytí delších aut.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/467 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.11.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Březové, dne: 20.12.2016



jednatel společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne: 19.12.2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek

### Položkový rozpočet

S:	Vítkov LS - Parkovací stání
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				20 066,63
1	R 16060001	Garážové stání provedení včetně nákupu dřeva,, a spojovacího materiálu	kpl	0,11400	176 023,07	20 066,63

