

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2016/230**  
**č. zhot. SOD 2016/44/N271/S22456**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostavby Frýdek- Místek a.s..**

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ645193118

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB a.s. [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Rovně“ číslo S911/2016/230 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 25.8.2016 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku č. III. odstavce č.3:


Termín řádného dokončení díla **15.12.2016**

Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla jsou zhoršené klimatické podmínky (sněhová pokrývka) v měsíci říjnu.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/230 (zakázkové číslo objednatele ze dne 25.8.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne: 26.10.2016



předseda představenstva



Ve Frýdku - Místku, dne: 29.10.2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek