

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>SO 01 Orava kanalizační šachty</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Orava kanalizační šachty</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>44/2022</b>	<b>Oprava havarijního stavu RŠ Palackého 3 v Přerově</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Přerov a.s.		
Dodavatel	Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.	Zakázkové číslo	44/2022
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	73 869	Vytyčení podzemního vedení	6 000
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	73 869	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	73 869	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	79 869	Ostatní náklady celkem	6 000

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Petr Zdráhal	Jméno :	Petr Zdráhal	Jméno :	
Datum :	21.12.2022	Datum :	21.12.2022	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				<b>79 869 Kč</b>
DPH	21,0 %				16 773 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>96 642 Kč</b>

Poznámka :