

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/438

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDAKCE], ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] (technický dozor)

č.telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Beston, spol. s.r.o.

IČO: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 10027

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: [REDAKCE] - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce hygienického zázemí ve 3NP SB KŘ F-M“ číslo S911/2016/438 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 10.11.2016 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/438 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

796 317,00 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/438

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto :

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

40 393,78 Kč bez DPH cena za vícepráce
-8 707,00 Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

31 686,78 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/438 včetně dodatku č.1:

828 003,78 Kč Celkem


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací í objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Bude provedena záměna ocelových zárubní pro dveře otvíravé za pouzdro pro dveře posuvné.
- Nově bude provedena elektromontáž pro kuchňskou skříňku, zapojení elektrického přímotopu, záměna přímotopu za deskové otopné těleso.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/438(zakázkové číslo objednatele) ze dne 10.11.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku-Místku, dne:



jednatel společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne: 31.1.2017




ředitel KR Frýdek-Místek

SOUPIS VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ

Stavba: 16_NAB_002 akce Lesy České republiky 2016
Objekt: 002 Krajské ředitelství F-M
Rozpočet: 009 Stavební úpravy hygienického zázemí ve 3.NP

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: BESTON, spol. s r.o. IČO: 47667036
 Slezská 2766 DIČ: CZ 47667036
 73801 Frýdek-Místek

Vypracoval: 


Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 921,51
PSV	17 833,27
MON	7 932,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	31 686,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 686,78 CZK
Základní DPH	21 %	6 654,22 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH **38 341 CZK**

v Frýdku-Místku dne 31.1.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 819,35	6
64	Výplně otvorů	HSV			4 022,00	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80,16	0
734	Armatury	PSV			-1 019,00	-3
735	Otopná tělesa	PSV			-2 887,00	-9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 404,62	36
784	Malby	PSV			296,65	1
799	Ostatní	PSV			10 038,00	32
M21	Elektromontáže	MON			7 932,00	25
Cena celkem					31 686,78	100

Soupis víceprací a méněprací

S:	16_NAB_002	akce Lesy České republiky 2016
O:	002	Krajské ředitelství F-M
R:	F009.2	Stavební úpravy hygienického zázemí ve 3.NP__VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 819,35
	1 317147301R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200	kus	-1,00000	272,00	-272,00
	2 317147316R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 125x250x2500	kus	1,00000	605,00	605,00
	3 346244315R00	Obezdvíky van a vaniček z desek Ytong tl. 150 mm 2 vrstvy : 0,9*0,9 1,15*1,15	m2	2,13250 0,81000 1,32250	697,00	1 486,35
Díl:	64	Výplně otvorů				4 022,00
	4 642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	7 475,00	7 475,00
	5 642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	1 143,00	-2 286,00
	6 642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	1 167,00	-1 167,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				80,16
	7 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,33262	241,00	80,16
Díl:	734	Armatury				-1 019,00
	8 722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	-1,00000	252,00	-252,00
	9 734226412R00	Ventil radiátorový,přímý,Heimeier Mikrotherm DN 15	kus	-1,00000	424,00	-424,00
	10 734266416R00	Šroubení uzav.dvoutr.rohové, Heimeir Vekotec DN 15	kus	-1,00000	343,00	-343,00
Díl:	735	Otopná tělesa				-2 887,00
	11 735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	kus	-1,00000	22,00	-22,00
	12 735156267R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/1200	kus	-1,00000	2 833,00	-2 833,00
	13 735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	-4,00000	8,00	-32,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				11 404,62
	14 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,00000	386,00	-386,00
	15 766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	1,00000	832,00	832,00
	16 766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00000	1 303,00	2 606,00
	17 766670012R00	Montáž obložkové zárubně posuvných dveří	kus	1,00000	914,00	914,00
	18 61181510R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60cm/st. 6-17cm lamin., buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	2,00000	2 405,00	4 810,00
	19 61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm lamin.(posuvné dveře), buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	2 405,00	2 405,00
	20 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	111,81000	2,00	223,62
Díl:	784	Malby				296,65
	21 784_1	Transparentní okenní fólie m.č. 302 : 0,9*0,7*2 m.č. 328 : 1,5*0,6 m.č. 327 : 1,5*0,6	m2	3,06000 1,26000 0,90000 0,90000	322,00	985,32
	22 R01	Nátěr zárubní	ks	-3,00000	230,00	-690,00
	23 998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy a malby, výšky do 24 m	%	2,95320	0,45	1,33
Díl:	799	Ostatní				10 038,00
	24 900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 přeložení slaboproudé instalace v m.č. 310, 329b, 329a : 2*8 vystěhovni kanceláře : 2*3 montáž hygienického vybavení (mydlenky, zrcadla, držáčky...) : 8	h	42,00000 16,00000 6,00000 8,00000	239,00	10 038,00

		truhlářské úpravy kuch. linky : 8		8,00000		
		montáž okenních fólií : 4		4,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				7 932,00
25	M21.9	Světlo nástěnné pod kuchyňské skříňky	kus	1,00000	375,00	375,00
26	M21_6	světlo nástěné	kus	2,00000	316,00	632,00
27	M21_7	D+M 1 x Elektrický přímotop Basic 2000 W , vč. přívodní instalace	kus	1,00000	4 498,00	4 498,00
28	M21_8	D+M odsávač pare GUZZANTI ZRW 60 NEREZ , vč. filtru	kus	1,00000	2 427,00	2 427,00