

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě o dílo čj. 34451-12/2022-VLRZ/R/KR**

Smluvní strany:

### **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace**

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.  
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: [podatelna@vlrz.cz](mailto:podatelna@vlrz.cz)

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a

### **INGSPOL, spol. s r.o.**

se sídlem Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2522  
zastoupená Věra Kraitlová, Petr Kraitl – jednatelé společnosti  
IČO: 46711287, DIČ: CZ46711287

Bankovní spojení: Č [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Ruská 2177, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s článkem 9.2 smlouvy o dílo čj. 34451-12/2022-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“) vzhledem ke stále přetrvávajícím dopadům pandemiologické situace související s výskytem koronaviru COVID-19 a nově i dopadům aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině, projevujících se nedostatkem nerostných surovin v České republice a dalších zemích EU (železná ruda, zinek, hliník), majících zásadní vliv na zajištění dodávek některých stavebních materiálů, kdy dochází k výrazným posunům dodacích lhůt, a to i do **období s nevhodnými klimatickými podmínkami** pro provedení stavebních a montážních prací, dohodly v souladu s čl. 9.5 smlouvy na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Článek 3, odst. 3.2 se ruší a nahrazuje se zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli jednotlivá řádně dokončená dílčí plnění, tj. části díla, takto:*

<i>1. dílčí plnění</i>	<i>nejpozději do 5 měsíců a 14-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy</i>
<i>2. dílčí plnění</i>	<i>nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy“</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o registru smluv).

V Praze dne

V Litvínově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Milan Lauber, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Petr Kraitl,**  
jednatel