

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č.2022-0285 - 2

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

#### **I. Smluvní strany**

##### **Město Bohumín**

se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Vícha, starosta města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města  
- ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a investic  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 27-1721638359/0800  
Identifikační číslo: 00297569  
DIČ: CZ00297569

dále jen „**Objednatel**“

##### **VYKRUT Zahradní služby, a.s.**

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava oddíl B, vložka 10682  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady  
- ve věcech technických: Ing. Eva Koňářiková, Daniela Bartková  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: 19-6351160257/0100  
Identifikační číslo: 03921921  
DIČ: CZ03921921

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 10682.

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2022 (dále jen „dodatek“)

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2022 Smlouvu o dílo a dne 29.11.2022 dodatek č. 1 na zhotovení „**Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně - sadové úpravy**“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran a to na základě následujících skutečností:
3. Při sepsání dodatku č. 1 došlo k písařské chybě a omylem byly v článku III. bod 1 dodatku č. 1 zaměněny číselné hodnoty u více prací za méně práce. Celková cena byla uvedena správně.

## III. Změna ustanovení Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1.2. Odstavec IV. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Terény a sadové úpravy	6 564 563,-	1 378 558,23	7 943 121,23
Vícepráce dle dodatku 1	1 506 107,-	316 282,47	1 822 389,47
Méněpráce dle dodatku č.1	1 516 061,-	318 372,81	1 834 433,81
Mobiliář	908 592,-	190 804,32	1 099 396,32
Následná péče 3 roky	1 173 375,-	246 408,75	1 419 783,75
<b>C e l k e m</b>	<b>8 636 576,-</b>	<b>1 813 680,96</b>	<b>10 450 256,96</b>

## IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2022 jsou nedotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
  
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha

Petr Vykrut

starosta města

předseda správní rady