

Práce nad rámec smlouvy ulice Kpt. Jaroše 2402 č. bytu 11

<u>název materiálu</u>	<u>ks/m2</u>	<u>cena/ks</u>	<u>celkem</u>
Provedení ZTI- Výměna osinkocementové stopačky odpadů	1	4400	4400
Demontáž kuchyňských linek vč likvidace	1	3000	3000
celkem			<u>7 400 Kč</u>

Ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH

—