

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

<b>Harmonogram realizace aktivit (01.04.2022 – 31.03.2023)</b>		
<b>Projektová aktivita</b>	<b>Začátek realizace aktivity</b>	<b>Konec realizace aktivity</b>
<i>Řízení projektu</i>	<i>4/2022</i>	<i>3/2023</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>4/2022</i>	<i>3/2023</i>
<i>A02 – Pořízení vybavení rekonstruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektů kulturního/přírodního dědictví</i>	<i>4/2022</i>	<i>3/2023</i>
<i>A06 – Vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru</i>	<i>4/2022</i>	<i>3/2023</i>
<i>G01 – Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit</i>	<i>4/2022</i>	<i>3/2023</i>