

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Rašínova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace	
SMLOUVA ČÍSLO:	0007/22/2605/DS	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o. IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL1 - Sanace podloží komunikace

Stavební objekt: SO 302 - Kanalizace - stoka A

Popis změny: Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek pro pozemní komunikace, byla potřeba provést nad rámec projektu sanace zemní pláň.

Cena:

Zvýšení o: 539 930,56 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) stavební deník
3) protokoly o zkoušce

Datum vystavení/úpravy: 9.11.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele

Schválil:

.....
xxx

Stavbyvedoucí

.....
xxx

TDI