

Fáze	Milník	Podfáze	Popis	Typ smlouvy	Podíl týdnů
1	M1.1	1	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy	pevný	4
	M1.2	2	Analýza – vytvoření strategie	pevný	4
	M1.3	3	Vyvoření Konceptu Návrhu stavby ^{*)}	pevný	8
	M1.4	4	Vyvoření Ústoupku Návrhu stavby ^{*)}	pevný	8
	M1.5	5	Získání rozhodnutí EA na základě Jiřčovaého řízení podle zákona EA	Koupozy - odhad	16
	M1.6	6	Porozcování Dokumentace EA a získání rozhodnutí EA (Součástí Dílo se stane pouze na základě písemné zprávy Objednatelk podle Smlouvy)	Koupozy - odhad	0
	M1.7	7	Vyvoření Konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí	pevný	16
	M1.8	8	Vyvoření Ústoupku Dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí	Koupozy - odhad	24
	M1.9	9	Získání územního rozhodnutí	Koupozy - odhad	16

Týdnů celkem

Fáze 1 celkem

96

Roků -

2

2

2

Fáze	Milník	Podfáze	Popis	Typ smlouvy	Podíl týdnů
2	M2.1	1	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2	pevný	4
	M2.2	2	Vyvoření Konceptu Dokumentace pro stavební povolení	pevný	16
	M2.3	3	Vyvoření Ústoupku Dokumentace k podání žádosti o stavební povolení	Koupozy - odhad	48
	M2.4	4	Získání stavebního povolení	Koupozy - odhad	24

Fáze 2 celkem

72

Roků -

2

2

2

Typ termínu	Popis
pevný	Pevně stanovený termín zpracování Podfáze
Koupozy - odhad	Odhad termínu dokončení Podfáze je vázán na průběh získávání stanovisek a vyřázení dotčených orgánů a je orientační
Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy (odst.2.2)
Milník &	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy (odst.1.1)
*	Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“).
**	Platí za předpokladu, že se příslušné činnosti nestanou předmetem plnění díla Smlouvy
***	Platí za předpokladu, že se příslušné činnosti stanou předmetem plnění díla Smlouvy.

v Praze 13/7/2022

Jakub Veselý
člen správní rady

pevný - celkem***)	Koupozy - celkem***)	DÍLO CELKEM***)	Roků -
60	108	168	3,50