

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10893_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 01-O-4842-10696/21

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 28. 11. 2006

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitelem divize 01

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-1583390227/0100

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit inženýrskou činnost stavby v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení na akci:

| |
|--|
| JN 032 045, Tanvald - Železný Brod – rekonstrukce přivaděče |
|--|

2.2 Rozsah stavby, která je předmětem inženýrské činnosti je dán investičním záměrem rekonstrukce přivaděče Tanvald – Železný Brod v úseku od AK VDJ Tanvald Malý Špičák starý po VDJ Železný Brod – Pod Horkou v celkové délce 9615m v původní trase.

2.3 Inženýrská činnost zahrnuje zajištění stanovisek všech dotčených orgánů státní zprávy a územní samosprávy a zajištění souhlasů vlastníků (spoluvlastníků) dotčených pozemků ve formě Souhlasu podle ustanovení § 184 a) stavebního zákona, podání žádosti o vydání rozhodnutí (územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) a zajištění předání rozhodnutí Objednateli.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.
Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

| | Výk. fáze | PČ Termín | Výk. fáze | IČ Termín |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení | ■ | | ■ | |
| 3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika | | | | |

3.5 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 1.2.-01-2023

- 9. 01. 2023
V Praze dne.....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 ■■■■■■■■■■, ředitel
 inženýrsko-projektových činností
 Objednatel



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 ■■■■■■■■■■, ředitel divize 01
 Zhotovitel

