



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1027326

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

pověření: [redacted]

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Tomáš Kratina

se sídlem: Hlavní 203, Ústí nad Labem 403 31

IČ: 65094735

DIČ: CZ6908272910

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Pověřená osoba k jednání: Tomáš Kratina

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti ze dne 29. 11. 2021 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 29. 11. 2021 uzavřely příkazní smlouvu č. SML 1025878, (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je plnění na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Čelakovského – smíšený dům – TDS“.
2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské činnosti, technického dozoru stavby na stavbě „Čelakovského – smíšený dům“.
3. Na základě ustanovení čl. XII. odst. 8. Smlouvy se smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu plnění a ceny vyvolané změnou průběhu realizace díla v souvislosti s dodatečnými pracemi a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.
4. Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změnou závazku se nemění celková povaha veřejné zakázky.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní takto:
Příkazník je povinen zahájit práce do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, a dále poskytovat služby na činnosti související se záruční dobou na dílo (stavbu) po dobu minimálně 60 měsíců od převzetí díla (stavby) Příkazcem. Termín ukončení realizace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu do 17 měsíců od předání staveniště.
2. Smlouva se mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní takto:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za obstarání všech činností na zajištění předmětu této smlouvy provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	275 500,00 Kč
--------------------------------	---------------

DPH 21 %	57 855,00 Kč
----------	--------------

Cena celkem včetně DPH	333 355,00 Kč
------------------------	---------------

(Slovy: „třistatřicettřítisíctřistapadesátpět korun českých“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany příkazce.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

.....
Tomáš Kratina

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	[Redacted]	referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru	[Redacted]	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	[Redacted]	referent	OMOSRI		
Právně posoudil			Právní odbor		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					

