

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/052/Še, uzavřené dne 28.06.2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. FIALA ARCHITECTS s. r. o.

sídlem: Na Zákopech 250, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. arch. Jiří Fiala, jednatel

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 29384397
DIČ: CZ29384397
Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/052/Še, uzavřené dne 28.06.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Pasportizace budov MMT – ul. Jablunkovská čp. 160 a ul. Smetanova čp. 498**“.
2. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zjištění skutečností, které vyplynuly v průběhu zpracování projektové dokumentace a které zhotovitel nemohl při zahájení díla předpokládat.

V důsledku tohoto požádala písemně společnost o prodloužení termínu odevzdání pasportů do 28.02.2023.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:


- „Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivá dílčí plnění díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu: nejpozději **do 28.02.2023.**“


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/144 ze dne 30.12.2022.

V Třinci 3.1.2023

Za objednatele:


F
primátorka

V TŘINCI 3.1.2023

Za zhotovitele: FIALA ARCHITECTS

