

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 610/2022/1S

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Martin Rott – stavební práce Primátorská 692, 273 24 Velvary
Bankovní spojení: [redacted] ICO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: [redacted] ICO: 02697971, DIČ: CZ8708250826

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 30.08.2022, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 610/1S/2022 vystavené dne 10.08.2022. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Z důvodu zjištění potřeby dodatečných prací, které nebylo možno předvídat, a tudíž nebyly obsaženy v předmětu plnění a nebyly součástí výkazu výměr, se předmět plnění rozšiřuje o dodatečné práce definované v nabídce ze dne 04.10.2022.

Navýšení ceny oproti původní objednávce činí 18 640 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	77 306,00 Kč bez DPH
<u>vícepráce</u>	<u>18 640,00 Kč bez DPH</u>
konečná	95 946,00 Kč bez DPH

S ohledem na rozšíření předmětu plnění se posouvá termín dokončení celého díla do 17.10.2022.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje: [redacted]
telefon: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve Slaném dne 10. 10. 2022

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..

Zpracoval: [redacted]
Kontrolu správnosti provedl: [redacted] [redacted]