

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00075/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), na zhotovení díla:

„**Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa**“

## Smluvní strany

### Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák, tel.: 315 739 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková, tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Jan Novotný, tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz

Jindřich Karvánek, tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka po stavební stránce:

Technický dozor stavebníka po technologické stránce:

Koordinátor BOZP: [REDAKCE]

### Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ: 24265021/CZ24265021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupený: [REDAKCE]

Korespondenční adresa: Pražská 636, 263 01 Dobříš

Zástupce pro věci smluvní: [REDAKCE]

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]

Technik, specialista na vzduchotechniku: [REDAKCE]

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/27/4/6, ze dne 19.12.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to **o 41 kalendářních dní, tj. do 31.01.2023.**
2. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisí se skutečným výškovým uspořádáním a rozměrem bazénové vany, které nebylo možné před odstraněním původních obkladů a nabetonávek předpokládat. Tato změna vyvolala zvětšení objemů bouracích prací a materiálu na drenážní vrstvu pod bazénovým dnem, zvětšení objemů betonáží a měla přímý vliv na prodloužení termínu ukončení a předání díla.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Datum: 2023.01.11 11:48:35  
+01'00'

starosta města Kralupy nad Vltavou

V Dobříši, dne

Datum: 2023.01.06  
15:09:17 +01'00'

jednatel Bohemik s.r.o.

Datum:  
2023.01.06  
15:09:43 +01'00'

jednatel Bohemik s.r.o.