

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 03PT-004355
číslo smlouvy zhotovitele: 841/NEAB/044/2022
(dále jen „**Dodatek**“).

Stavba: **D1 0136 Říkovice – Přerov**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně jedné jako Objednatel
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

„Společnost Říkovice – Přerov“

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

Správce společnosti:

se sídlem: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Druhý společník:

se sídlem: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská
republika

IČO, DIČ: 173 17 282, 2020316298

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Třetí společník:

se sídlem:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO, DIČ:

31333320, 2020372497

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429, DIČ CZ49281429

bankovní spojení:

zastoupen:

Čtvrtý společník:

se sídlem:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO, DIČ:

25869523, CZ25869523

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pátý společník:

se sídlem:

STRABAG AG

Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau,
Rakouská republika

IČO, DIČ:

FN 61689 w, dič

zastoupena svým odštěpným závodem:

STRABAG AG – odštěpný závod
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5

IČO:

65990960

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Šestý společník:

se sídlem:

STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 5 a, Wroclaw, 52-200, Polská
republika

IČO, DIČ:

010663804, 5260038485

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně druhé jako Zhotovitel

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“).

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“.

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. **03PT-004355** na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D1 0136 Říkovice – Přerov** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou též Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky“).
- (B) Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci Díla bylo Objednatelem zveřejněno dne 28. 12. 2020 pod názvem **D1 0136 Říkovice – Přerov** s termínem pro podání nabídek uchazečů do 16. 12. 2021 (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel dne 16.12.2021 podal coby uchazeč ve Veřejné zakázce svou nabídku (dále jen „Nabídka“), v rámci které předložil Zhotovitel Objednateli mimo jiné doplněný soupis prací s oceněním jednotlivých položek materiálů, prací a věcí určených pro Dílo. Nabídka Zhotovitele byla dne 16.03.2022 vybrána Objednatelem jako nejvhodnější a dne 16. 03. 2022 byl Zhotoviteli odeslán Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele).
- (C) Základní datum Smlouvy dle Pod-čl. 1.1.3.1 Smluvních podmínek je 18.11.2021.
- (D) Dne 24. 02. 2022 došlo k vpádu vojsk Ruské federace na území státu Ukrajina. Jejich následným působením na tomto území (obecně lze označit jako válka, invaze, nepřátelská činnost atd.) došlo k nepředvídatelnému vývoji a výkyvu v cenách vstupních surovin a materiálů, jakož i v jejich dostupnosti (dále jen „Událost“). Tato Událost se dle Smlouvy může považovat za událost/okolnost v riziku Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele.

SMLOUVNÍ STRANY SE PROTO DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že Událost a její dopady nebyla a nemohla být v době podání Nabídky Zhotovitelem zcela předvídána, kdy Zhotovitel předložil Nabídku bez znalosti a vědomosti o skutečných či možných dopadech Události na realizaci Díla a plnění jeho povinností dle Smlouvy, kdy Základní datum Smlouvy je 18.11.2021, tj. datum před Událostí a počátkem jejího působení.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že Událost může být způsobilá zapříčinit negativní dopad do termínů plnění Zhotovitele dle Smlouvy a dodržení cen dle soupisu prací (výkazu výměr) v Nabídce Zhotovitele, jak byla následně Objednatelem přijata a akceptována Dopisem o přijetí nabídky.

1.3. Smluvní strany v návaznosti na výše uvedené tímto dodatkem sjednávají:

1.3.1. Zhotovitel je z důvodu nepředvídatelnosti dopadu Události v době podání Nabídky oprávněn učinit oznámení / oznámit claim dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek o případných negativních dopadech působení Události do Smlouvou sjednaných povinností Zhotovitele, zejména do termínů plnění (možný nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek, Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek, termínů pro splnění relevantních milníků) , jakož i vzniku či zvýšení Nákladů (možný nárok na dodatečnou platbu), a to do 28 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasně prohlašují a výslovně potvrzují, že toto právo Zhotovitele učinit oznámení / oznámit claim, neznamená presumpci souhlasu Objednatele s uplatněným nárokem, Objednatel tímto nepřiznává důvodnost základu ani výše těchto případných nároků Zhotovitele souvisejících s Událostí. Tyto případné nároky Zhotovitele, budou-li Zhotovitelem uplatněny, budou přezkoumány a vypořádány způsobem a za podmínek Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nezměněné.
- 2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“).
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Společnost Říkovice – Přerov

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Podpsal
Datum: 2022.08.02 08:46:10
+02'00'

Podpsal
Datum: 2022.08.02 13:32:01
+02'00'

Druhý společník: STRABAG s.r.o.:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.07.28
10:16:42 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.07.28
10:44:28 +02'00'

Třetí společník: Doprastav, a.s.:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.07.27
16:26:37 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.07.27
18:26:03 +02'00'

Čtvrtý společník: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.28
14:55:32 +02'00'

Pátý společník: STRABAG AG:

Podpisal

Datum: 2022.07.27 13:41:18
+02'00'

Šestý společník: STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.:
zastoupený STRABAG a.s., zmocněncem na základě plné moci

Podpisal

Datum: 2022.08.02 08:46:26
+02'00'

Podpisal

Datum: 2022.08.02 13:32:19
+02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 16.01.2023 10:27:44 +01:00 Strana: 7/7