

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Revitalizace plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Petra Mužíková, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Dušan Martiník, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. Sadové úpravy s.r.o.

se sídlem Úvalno 87, 793 91, Úvalno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30630

IČO: 27822001

DIČ: CZ27822001

Jednající: Roman Šťastný, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Roman Šťastný, jednatel

Telefon, e-mail: **osobní údaj** **osobní údaj**

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 je realizace díla „**Revitalizace plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov**“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

II.

Odstavec 1. Článku III., Doba a místo plnění díla, se nově mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla takto:

Termín ukončení díla: 15.04.2023

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 186/5/RM/2022 ze dne 19.12.2022

Přílohy:

Příloha č.1 - soupis prací - 2023

Za objednatele:

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:

osobní údaj

Roman Štastný
jednatel Sadové úpravy s.ro.

Soupis prací - 2023

Ø	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
		1			D		1	Zemní práce				
		>2	oc	67	K	HSV	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 100 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000		obchodní tajemství
		>2	oc	68	K	HSV	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	764,000		obchodní tajemství
		>2	oc	64	K	HSV	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (4x)	m2	3 456,000		obchodní tajemství
		>2	oc	65	K	HSV	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (3x)	m2	2 592,000		obchodní tajemství
		>2	oc	66	K	HSV	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (3x)	m2	2 592,000		obchodní tajemství
		>3	fc	29	K	HSV	R7	Parková lavička včetně instalace (kotvením do betonového obrubníku uloženého v zemi včetně doplňkového materiálu pro instalaci lavičky) rozměry 1800x646x773 s opěrkou, kov RAL 7016, barva dřeva tropické	ks	3,000		obchodní tajemství
								celková cena bez DPH				102 178,40
								celková cena s DPH 21%				123 635,88